



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2175/19.05.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **16^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **104/08** της Ε.Ε.

Στις 16 Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **16^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 09/05/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 6 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος,,
Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 1 Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **8^ο θέμα Η.Δ. περί: «Διακοπής εκπόνησης της μελέτης "Ανάπλαση πλατείας Μακρυγιάννη στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας", έγκριση της Β' Φάσης – Α' Στάδιο και παραλαβή της»** και λέει τα εξής:

Όπως είναι γνωστό η Ε.Ε. με την 299/03 απόφασή της, ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων την εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Μακρυγιάννη, στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας» και υπέγραψε την ανάλογη σύμβαση με τους μελετητές (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4456/25.11.03), έτσι ώστε να είναι έτοιμος να υλοποιήσει το έργο διαμόρφωσης του παραπάνω χώρου.

Οι μελετητές παρέδωσαν εμπρόθεσμα την Α' Φάση της μελέτης (Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης), η οποία αφού θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ, εγκρίθηκε με την 72/04 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και οι κατευθύνσεις για την εκπόνηση της Β' Φάσης (Α' Στάδιο), που αφορούσε την προμελέτη των Ειδικών Αρχιτεκτονικών, Φυτοτεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εγκαταστάσεων.

Οι μελετητές παρέδωσαν εμπρόθεσμα τη Β' Φάση (Α' Στάδιο) της μελέτης, με το αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1407/07.05.04 έγγραφό τους, η οποία διαβιβάστηκε στη ΤΥΔΚ για θεώρηση, με το αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3213/16.09.04 έγγραφό του.

Η ΤΥΔΚ μας έστειλε θεωρημένη τη Β' Φάση – Α' Στάδιο της μελέτης, με το αρ. πρωτ. 53338/04/22.01.08 έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 805/20.02.08), εισηγούμενη την έγκρισή της από την Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.

Για τη παραπάνω μελέτη δεν έχει νόημα η συνέχιση της εκπόνησής της.

Επειδή καθυστέρησε υπερβολικά ο χρόνος θεώρησης της φάσης της προμελέτης και υπήρχε κίνδυνος απώλειας χρημάτων από το Π.Δ.Ε., ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας ενέταξε το αντίστοιχο έργο (μαζί με τη μελέτη), σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και προχώρησε στην υλοποίησή του, βάσει αυτής της ένταξης.



Επειδή ο ΑΣΔΑ, κατά πάγια τακτική του, εκπονεί μελέτες προκειμένου να υλοποιεί τα αντίστοιχα έργα και όχι να τις έχει ανενεργές στα ράφια του και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. του ΑΣΔΑ 2027/08.05.08 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης, με το οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί στη διακοπή της σ' αυτό το στάδιο, παραιτούμενος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, λόγω διακοπής της σύμβασης, εκτός της αποπληρωμής του συγκεκριμένου σταδίου, προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση της Β' Φάσης – Α' Στάδιο της μελέτης και στη παραλαβή της, διακόπτοντας την συνέχιση της εκπόνησής της, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3, του Ν. 716/77 και του άρθρου 14, παρ. 1 του Π.Δ. 194/79, διότι η εκπόνηση της καθίσταται άνευ αντικειμένου (δηλαδή υλοποίησης του αντίστοιχου έργου).

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Διακόπτει την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Μακρυγιάννη, στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας»
- Εγκρίνει την Β' Φάση – Α' Στάδιο της μελέτης, την οποία και παραλαμβάνει

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **104/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/05/2008
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας