



Αρ. Πρωτ:3517/28.07.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **27^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **171/08** της Ε.Ε.

Στις 25 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **27^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 18/07/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3^ο Η.Δ. θέμα περί: «Έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση έργων πρασίνου στο Ποικίλο Όρος»**» και λέει τα εξής:

Με την 274/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε η μελέτη «Συντήρηση έργων πρασίνου στο Ποικίλο Όρος» καθώς και ο τρόπος υλοποίησής της με αυτεπιστασία. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 172.002,66 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν προμετρηθεί σωστά στη μελέτη οι ακριβείς ποσότητες κάποιων εργασιών, λόγω δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής τους.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει:

- Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης
- Τις αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η αύξηση της δαπάνης καλύφθηκε από τα απρόβλεπτα τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 18.853,05 €.

Η συνολική αξία του 1^{ου} Α.Π.Ε. φθάνει στο ποσό των 172.002,66 € [144.540,05 € + 27.462,61 € (ΦΠΑ 19%)], ποσό ίσο με αυτό του αρχικού προϋπολογισμού (172.002,66 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Με την παραπάνω πρόταση ο 1^{ος} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 172.002,66 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) και ουδεμία οικονομική μεταβολή παρουσιάζεται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ θεώρησε τον 1^ο Α.Π.Ε.

Προτείνω, λοιπόν, να εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση έργων πρασίνου στο Ποικίλο Όρος», που υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία



Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 09/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 5^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση έργων πρασίνου στο Ποικίλο Όρος», που υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία.

Συνημμένα:

1. 1^{ος} Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική Έκθεση Επιβλέποντα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **171/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος

Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 25/07/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας