



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:3324/31.08.07

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **23^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **173/07** της Ε.Ε.

Στις 30 Αυγούστου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 24/08/2007.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος, – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο θέμα Η.Δ.** περί «**Έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Εργασίες αποψίλωσης στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό"** και λέει τα εξής:

Στις 30/05/07 έγινε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στην «Φιλανταράκη Μαρία, Τεχν. Δασοπόνος, - ΕΔΕ» και επικυρώθηκε με την 111/07 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 02/05/2007 για το ποσό των 96.444,11 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ανάγκη αύξησης ποσοτήτων εργασιών, διότι δεν είχαν προμετρηθεί σωστά στη μελέτη λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής τους. Έτσι συντάχτηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει τα εξής:

- α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης, και
- β. Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. για εργασίες, φθάνει στο ποσό των 96.444,11 € [81.045,47 € + 15.398,64 € (ΦΠΑ 19%)], ποσό ίσο με αυτό της σύμβασης (96.444,11 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Με την παραπάνω πρόταση ο 1^{ος} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 96.444,11 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) και ουδεμία οικονομική μεταβολή παρουσιάζεται στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας.



Προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες αποψίλωσης στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την 11/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, καθώς και την 15/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες αποψίλωσης στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό»

Συνημμένα: 1^{ος} Α.Π.Ε. και η Αιτιολογική έκθεση επιβλέποντα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **173/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος
Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστερί, 30/08/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας