

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 22/12/2022

Αρ. Πρωτ.: 6981

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **30^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **123/2022** της Ε.Ε.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **30^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουριδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 19/12/2022

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουριδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ' αριθ.6000/2022 σύμβασης για το έργο "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση"**» και λέει τα εξής:

Με την 93/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:68Τ4ΟΡΕΓ-ΠΜΩ ΚΗΜΔΗΣ: 22WRD011453041) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση". Η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθ.124203/2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ 6596/2022) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ.6000/2022 σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΠΕΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΚΗΜΔΗΣ: 22ΣΥΜ011562083) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ" με διακριτικό τίτλο METROPOLIS NET

Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της ανωτέρω σύμβασης "Τόσο ο συνολικός χρόνος όσο και οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων μπορούν να παραταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δοθεί παράταση υλοποίησης της πράξης."

Με το υπ' αριθ.6504/02.12.2022 (πρωτ ΑΣΔΑ) έγγραφο του ΟΠΕΚΑ, "Επικαιροποίηση ενημέρωσης σχετικά με την λήξη των πράξεων" το φυσικό αντικείμενο των πράξεων παρατάθηκε έως 30/06/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ' αριθ.6688/12.12.2022 εισήγηση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ.6842/16.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης (συνημμένο), προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης και να εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ' αριθ.6000/2022 σύμβασης ως προς την χρονική ισχύ της και συγκεκριμένα έως 07/05/2023. Η εν λόγω παράταση δεν επηρεάζει το χρόνο υποβολής των παραδοτέων.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τς διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τς διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τς διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως ισχύουν
4. Τς διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
6. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021), όπως ισχύει
7. Την υπ' αριθ. 6000/2022 σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΠΕΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜ011562083)
8. Την υπ' αριθ.6688/13.12.2022 εισήγηση του Επόπτη καθώς και το υπ' αριθ.6842/16.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής του ανωτέρω έργου
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ' αριθ.6000/2022 σύμβασης για το έργο "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση" και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5, ως προς τη χρονική ισχύ και συγκεκριμένα έως 07/05/2023.

Η εν λόγω παράταση δεν επηρεάζει το χρόνο υποβολής των παραδοτέων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **123/2022** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί, 22/12/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::Α.Τ.Π.Α. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

Περιστέρι: 16/12/2022

Αρ. Πρωτ.: 6842

Έργο 666 - Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής για την εξέταση του αιτήματος παράτασης της χρονικής ισχύος της υπηρεσίας: "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ, έτος 2022, φάση 1η"

Σήμερα, την 16/12/2022, μετά από την υπ' αριθ. 6756/14-12-2022 πρόσκληση, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 51/2022 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:ΕΦΟΖΟΡΕΓ-ΑΞΧ), για να προβεί στην εξέταση του αιτήματος παράτασης της χρονικής ισχύος της υπηρεσίας: "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση"

Παρόντες

1. Κατωπόδης Ανδρέας
2. Γεωργόπουλος Παναγιώτης
3. Χωματά Σοφία

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
2. Την υπ' αριθμ. 6000/7.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011562083) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και του φορέα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ με δ.τ. METROPOLIS NET,
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6504/02.12.2022 ενημερωτικό έγγραφο του ΟΠΕΚΑ σχετικά με τη λήξη των Πράξεων,
4. την υπ' αριθ. 6688/12-12-2022 εισήγηση του επόπτη του έργου,

συμφωνεί με την εισήγηση του επόπτη της υπηρεσίας και αποδέχεται την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου: "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση" έως τις 07/05/2023. Η εν λόγω παράταση δεν επηρεάζει το χρόνο υποβολής των παραδοτέων.

Τμ. Μελετών και Έργων

Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Κατωπόδης

Εσωτερική Διανομή:

:::Κατωπόδης Ανδρέας (ΔΙΔΟΥ-ΤΟΥ)