

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστερί: 3/5/2023

Αρ. Πρωτ.: 2430

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **11^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **54/2023** της Ε.Ε.

Στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **11^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 25/04/2023

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 2112/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με το έργο "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα"**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ.30/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ03ΑΟΡΕΓ-Μ5Α, ΚΗΜΔΗΣ:21ΑWRD008422117) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στην Δυτική Αθήνα".

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ.1631/16.04.2021 (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ- ΡΜ7, ΚΗΜΔΗΣ:21ΣΥΜV008479164), σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ".

Με το υπ' αριθ. 2010/10.04.2023 (πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε αίτημα "Επέκτασης του Χρονοδιαγράμματος Ολοκλήρωσης Φάσης 5" της ανωτέρω σύμβασης κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 16/07/2023, έτσι ώστε να ληφθούν επαρκή δεδομένα από τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία του συστήματος και να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα παραγωγικής αξιοποίησης του συστήματος εκ μέρους του Φορέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ' αριθ. 2033/10.04.2023 εισήγηση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 2112/18.04.2023 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.1631/16.04.2021 σύμβαση (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-ΡΜ7, ΚΗΜΔΗΣ:21ΣΥΜV008479164)
6. Την υπ' αριθ.2033/10.04.2023 εισήγηση του επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ.2112/18.04.2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης
7. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
8. Την υπ' αριθ.09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισμα του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023" (ΑΔΑ:90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 4663/18.01.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με το έργο "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα"
- Εγκρίνει την "Επέκταση του Χρονοδιαγράμματος Ολοκλήρωσης Φάσης 5" της υπ' αριθ.1631/16.04.2021 (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-ΡΜ7, ΚΗΜΔΗΣ:21ΣΥΜΝ008479164) σύμβασης του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες ήτοι έως τις 16/07/2023, με τον τελικό πίνακα παραδοτέων να διαμορώνεται ως εξής:

α/α	Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης	Χρόνος παράδοσης (παράταση)	Ημ/νια παράδοσης
1	Μελέτη εφαρμογής Π.1	6 μήνες	8 μήνες	16.10.2021
2	Υλοποίηση Εφαρμογών Π.2	10 μήνες	12,5 μήνες	31.05.2022
3	Εκπαίδευση Π.3	12 μήνες	14,5 μήνες	31.07.2022
4	Υποστήριξη Πιλοτικής/Δοκιμαστικής Παραγωγικής/Λειτουργίας Π.4	22 μήνες	22 μήνες	16.02.2023
5	Υποστήριξη Εφαρμογής Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Π.5	24 μήνες	27 μήνες	16.04.2023

Η παραπάνω αλλαγή των ανωτέρω ενεργειών δεν επηρεάζει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **54/2023** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστερί, 28/04/2023

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ::Πρόεδρος ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο	
31597-GP-02112.PDF	Επισκόπηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

Περιστέρι: 18/4/2023

Αρ. Πρωτ.: 2112

Έργο: 485 - ΕΕ-06-04-05 - Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την εξέταση του αιτήματος επέκτασης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της φάσης 5 του έργου «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες...στη Δυτική Αθήνα»

Σήμερα, την 18/04/2022, μετά από την υπ' αριθ. 2044/11-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 17/2023 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ), για την εξέταση του αιτήματος επέκτασης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της φάσης 5 του έργου: "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα".

Παρόντες

1. Κατωπόδης Ανδρέας
2. Τασούλης Σπυρίδων
3. Χωματά Σοφία

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
2. Την υπ' αριθ. 1631/16.04.2021 Σύμβαση (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-ΡΜ7, ΚΗΜΔΗΣ: 21ΣΥΜΝ008479164),
3. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2010/10.04.2023 αίτημα της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ" για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της φάσης 5 του έργου
4. Την υπ' αριθ. 2033/10-04-2023 εισήγηση του επόπτη του έργου,

αποδέχεται την εισήγηση του επόπτη του έργου και το αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί επέκτασης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Φάσης 5 του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 16/07/2023 με τον τελικό πίνακα παραδοτέων να διαμορφώνεται ως εξής:

α/α	Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης	Χρόνος παράδοσης (παράταση)	Ημ/νια παράδοσης
1	Μελέτη εφαρμογής Π.1	6 μήνες	8 μήνες	16.10.2021
2	Υλοποίηση Εφαρμογών Π.2	10 μήνες	12,5 μήνες	31.05.2022
3	Εκπαίδευση Π.3	12 μήνες	14,5 μήνες	31.07.2022
4	Υποστήριξη Πιλοτικής / Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Π.4	22 μήνες	22 μήνες	16.02.2023
5	Υποστήριξη Εφαρμογής Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Π.5	24 μήνες	27 μήνες	16.04.2023

Η ανωτέρω επέκταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Φάσης 5 δεν μεταβάλλει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της υπ' αριθ. 1631/16-4-2021 Σύμβασης του έργου (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-ΡΜ7, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008479164)

Τμ. Μελετών και Έργων
Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων
Σπυρίδων Τασούλης

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών
Ανδρέας Κατωπόδης

Εσωτερική Διανομή:
::Κατωπόδης Ανδρέας (ΔΙΔΟΥ-ΤΟΥ)