

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 13/6/2023

Αρ. Πρωτ.: 3384

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **15^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **66/2023** της Ε.Ε.

Στις 07 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **15^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/06/2023

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 3053/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλευσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ.120/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:Ψ08ΑΟΡΕΓ-8ΡΩ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD011885566) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλευσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας». Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 461/25.01.2023 σύμβαση (ΑΔΑ:9Φ75ΟΡΕΓ-ΖΦ8, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012030257) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ".

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών με στόχο την αξιοποίηση και διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας, την διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Πιο εξειδικευμένα, στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας προς όφελος των νέων και νεοφυών ΜΜΕ και αφορά στην ανάπτυξη και διασύνδεση των αποτελεσμάτων επιστημονικής Έρευνας σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο, με την Επιχειρηματικότητα, κατ' αρχήν με έμφαση στη Δυτική Αθήνα, αλλά και χωρίς γεωγραφικούς προσδιορισμούς, προκειμένου να κινητοποιηθούν δυνάμεις από όλους τους χώρους των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν διευρυμένα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Έχοντας υπόψη :

Το υπ' αριθ.677/06.02.2023 έγγραφο του ΑΣΔΑ προς την ανάδοχο εταιρεία.

Το υπ' αριθ.1617/23.03.2023 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο του αναδόχου όπου αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω

σύμβασης στα παρακάτω άρθρα:

- Το άρθρο ΣΤ.2 της υπ' αριθ. 4179/28.07.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011021803) διακήρυξης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το οποίο «...Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 01/12/2023»

- Το άρθρο 5 «Χρηματοδότηση της Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή» της υπ' αριθ. 461/25.01.2023 (ΑΔΑ:9Φ75ΟΡΕΓ-ΖΦ8, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012030257) σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το οποίο «... η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να συντμηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (όπως ορίζονται στη Διακήρυξη), με τεκμηριωμένη ανάλυση και αντίστοιχη σύντμηση του χρονοδιαγράμματος και μεταφοράς των δράσεων σε προηγούμενα συμβατικά τρίμηνα, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των στοιχείων κόστους που τα συνθέτουν»

Την ανάγκη να κινηθούμε περισσότερο εντατικά με την έναρξη νωρίτερα μιας σειράς εργασιών, ώστε να ενδυναμωθεί το e-INNO-HUB, χωρίς να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα και ο κοινωνικός και οικονομικός του αντίκτυπος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω την υπ' αριθ. 2988/24.05.2023 εισήγηση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 3053/26.05.2023 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•Επικυρώνει το πρακτικό (πρωτ.ΑΣΔΑ 3053/2023),συνημμένο, της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας» και ως εκ τούτου

•Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 461/25.01.2023 ((ΑΔΑ:9Φ75ΟΡΕΓ-ΖΦ8, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012030257) σύμβασης στα παρακάτω άρθρα:

- **Το Άρθρο 5** «Χρηματοδότηση της Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή». Η σύμβαση θα διαρκέσει δέκα (10) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/11/2023, άρχεται δε από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Τροποποιείται λοιπόν ο Πίνακας χρονοδιαγράμματος υποβολής των παραδοτέων ως εξής:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Π1	Μελέτη Εφαρμογής	√									
Π2	1 ^η απολογιστική έκθεση			√							
Π3	2 ^η απολογιστική έκθεση					√					
Π4	3 ^η απολογιστική έκθεση							√			
Π5	4 ^η απολογιστική έκθεση									√	
Π6	5 ^η απολογιστική έκθεση										√

- **Το άρθρο 7** της Σύμβασης «Συμβατικό τίμημα – Τρόπος πληρωμής». Τροποποιείται ο σχετικός πίνακας του Άρθρου ως εξής:

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τα παρακάτω (παράτιθεται ο επικαιροποιημένος πίνακας αμοιβών των Παραδοτέων)

		Μήνας υποβολής	Κόστος με ΦΠΑ
Π1	Μελέτη Εφαρμογής	1 Μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	31.453,22 €
Π2	1 ^η Απολογιστική Έκθεση	3 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	67.261,67 €
Π3	2 ^η Απολογιστική Έκθεση	5 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	164.290,45 €
Π4	3 ^η Απολογιστική Έκθεση	7 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	120.637,86 €
Π5	4 ^η Απολογιστική Έκθεση	9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	90.149,86 €
Π6	5 ^η Απολογιστική Έκθεση	10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	103.786,64 €
		Σύνολο	577.579,70 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **66/2023** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 07/06/2023

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::Α.Τ.Π.Α. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο

31996-GP-03053.PDF [Επισκόπηση](#)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

Περιστερί: 26/5/2023

Αρ. Πρωτ.: 3053

**Έργο: 536 - ΕΕ-06-04-05 – Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου:
«e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας...επισκεψιμότητας»**

Σήμερα, την 26.05.2023, μετά από την υπ' αριθ. 2991/24.05.2023 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστερί, η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 17/2023 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ), για να προβεί στην τροποποίηση της σύμβασης του έργου: «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»»

Παρόντες

1. Κατωπόδης Ανδρέας
2. Τασούλης Σπυριδών
3. Χωματά Σοφία

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
2. Την υπ' αριθ. 17/2020 Μελέτη με τίτλο «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας».
3. Την με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4179/28.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011021803) Διακήρυξη του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα το άρθρο ΣΤ.2 σύμφωνα με το οποίο «...η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 01/12/2023».
4. Την υπ' αριθ. 461/25.01.2023 Σύμβαση (ΑΔΑ:9Φ75ΟΡΕΓ-ΖΦ8, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012030257) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 «Χρηματοδότηση της Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή» σύμφωνα με το οποίο «... η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να συντμηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (όπως ορίζονται στη Διακήρυξη), με τεκμηριωμένη ανάλυση και αντίστοιχη σύντμηση του χρονοδιαγράμματος και μεταφοράς των δράσεων σε προηγούμενα συμβατικά τρίμηνα, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των στοιχείων κόστους που τα συνθέτουν.».
5. Το υπ' αρ. 677/06.02.2023 έγγραφο του ΑΣΔΑ προς την ανάδοχο εταιρεία.
6. Το υπ' αριθ. 1617/23.03.2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας.
7. Την υπ' αριθ. 2988/24.05.2023 εισήγηση του επόπτη του έργου.

αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την εισήγηση του επόπτη του έργου για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου. Συγκεκριμένα, εισηγείται τα ακόλουθα:

- Η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας (ΕΥ 0.5.1) και των υπηρεσιών υποστήριξης της διασφάλισης της διαλειτουργικότητας (ΕΥ 0.4.1) θα πραγματοποιηθεί δύο (2) μήνες νωρίτερα, δηλ. τον δεύτερο μήνα αντί του τετάρτου, όπως έχει προταθεί και

- στο Π1, ώστε το e-INNO-HUB να είναι έτοιμο για παραγωγική λειτουργία τον τέταρτο μήνα.
- Οι Ενέργειες EY 0.6.1.-"Παραγωγική λειτουργία του Π.Σ. e-INNO-HUB από Τεχνική / Τεχνολογική Άποψη",EY 0.7.1-"Εκπαίδευση Χρηστών Π.Σ. e-INNO-HUB",EY 0.8.1- "Ανάπτυξη και Εγχειρίδια: Οδηγός Συστήματος Π.Σ. e-INNO-HUB, Οδηγός και Διαχειριστικό περιβάλλον Τηλεδιασκέψεων και Διαδραστικών Δρώνων",EY 0.9.1-"Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης της Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας e-INNO-HUB (Π.Σ. και πλατφόρμα e-INNO-HUB)", και EY 0.10.1-"Υπηρεσίες Υποστήριξης της Διαλειτουργικότητας με άλλες Ψηφιακές/Διαδραστικές Πλατφόρμες και τα Social Media κατά την παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας", θα εκκινήσουν δύο (2) μήνες νωρίτερα και θα ολοκληρωθούν, όπως προβλέπεται, τον 5ο μήνα.
 - Οι Ενέργειες EY 0.11.1, "Χρήση / Αξιοποίηση Διαδραστικής πλατφόρμας αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης, συμμετοχής σε εικονικές ομάδες εργασίας, συνέδρια, εργαστήρια και προσομοιώσεων εκπαίδευσης και e-forum (διαχείριση και δικαιώματα χρήσης)", EY 0.12.1 "Ανάπτυξη / παραγωγή ειδικού ψηφιακού περιεχομένου (διαδραστικό υλικό, παιχνιδάκια ασκήσεις)", EY 0.14.1 "Υπηρεσίες Παρακολούθησης της χρήσης και αξιοποίησης των επιμέρους Υποσυστημάτων της Πλατφόρμας, διορθωτικών παρεμβάσεων (fine tuning) και διασφάλισης της ποιότητας και της εργονομίας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών", EY 0.15.1 "Υπηρεσίες Τεχνολογικής Παρακολούθησης της χρήσης και αξιοποίησης των επιμέρους Δράσεων, Εργαλείων του Έργου και διασφάλισης της συνέχειας και της διαλειτουργικότητάς τους", EY 0.16.1 "Υπηρεσίες Επιστημονικής Ειδικής Στήριξης ως προς την προετοιμασία, ανανέωση και εμπάθωση του περιεχομένου και τη διασφάλιση της φιλικότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων των Υποσυστημάτων της Πλατφόρμας", EY 0.17.1 "Παραγωγική Λειτουργία του Π.Σ. e-INNO-HUB – Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διασφάλισης της Συνεχούς Λειτουργίας από άποψη διασφάλισης του συνόλου των ηλεκτρονικών και λοιπών υπηρεσιών", EY 0.18.1 "Λοιπές Υπηρεσίες επιτόπου Υποστήριξης", EYΦΔ 1.1.2 "Δράσεις Ενημέρωσης, Διάχυσης και Δημοσιότητας Ημερίδες, Events και Συνέδρια, Αριστεία και Βραβεύσεις", EYΦΔ 1.1.3 "Παροχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης - Θεματικές Ομάδες Εργασίας στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας", EYΦΔ 1.1.4 "Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Δράσεων Παρουσίασης και Ανταλλαγής Ιδεών και Δράσεις Επιμορφωτικού Χαρακτήρα και,EHY 1.2.3 "Ανάπτυξη και λειτουργία e-Forum ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης ερευνητικών ομάδων, επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών, με στόχο τη διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης της αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)"εκκινούν δύο (2) μήνες νωρίτερα, τον τέταρτο μήνα, και ολοκληρώνονται μετά από τους προβλεπόμενους έξι μήνες, δηλ. τον 10ο μήνα.
 - Οι Ενέργειες EYΦΔ 1.1.6 "Μαραθώνιοι Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Hackathons)" EHY 1.2.2. "Ανάδειξη ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί, είτε επιδεικτικού χαρακτήρα, είτε για εμπορική αξιοποίηση, με έμφαση στους τομείς εστίασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας", EYΠΕΕ 2.1.1 "Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας" EYΠΕΕ 2.1.4 "Κύκλοι «Επιχειρηματικού Επιταχυντή» και «Demo Days»" και EYΠΕΕ 2.1.5 "Αξιολόγηση Ιδεών και Projects – «Γέφυρα καινοτομίας» - Προώθηση και Διασύνδεση Καινοτόμων Ιδεών σε άλλες συνεργαζόμενες πλατφόρμες και Φορείς", εκκινούν έναν (1) μήνα νωρίτερα δηλ.τον πέμπτο μήνα και ολοκληρώνονται κανονικά μετά από πέντε μήνες, δηλ. τον 10ο μήνα.
 - Οι Ενέργειες EYΦΔ 1.1.5 (εργαστήρια), EYΠΕΕ 2.1.1 (Focus Group), EYΠΕΕ 2.1.4 (Focus Group), EYΠΕΕ 2.1.5 (Focus Group), και EHYΠΕΕ 2.2.4 (Special Report), θα ολοκληρωθούν νωρίτερα με βάση το νέο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα.
 - Η Ενέργεια EYΦΔ 1.1.7 "Πιλοτικοί Μαραθώνιοι Καινοτομίας με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας" ξεκινά δύο (2) μήνες νωρίτερα, δηλ. τον έκτο μήνα και ολοκληρώνεται στους προβλεπόμενους πέντε μήνες, δηλ. τον 10ο μήνα.
 - Οι Ενέργειες EYΠΕΕ 2.1.2 "Coaching Επιχειρηματικών Ομάδων για ανάπτυξη / εμπάθωση των καινοτόμων ιδεών, αξιοποιώντας και λοιπούς διαθέσιμους πόρους του Κόμβου ή/και με διασύνδεση με άλλες Πλατφόρμες και δράσεις με στόχο τον μετασχηματισμό της «ιδέας» σε MVPs",EHYΠΕΕ 2.2.1 "Υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων μετατροπής μιας καινοτόμου ιδέας σε εφαρμόσιμο επιχειρηματικόπλάνο (μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης νέων ιδεών και δυνατοτήτων μοντελοποίησής τους και συγκεκριμενοποίησης σε MVP" τελειώνουν έναν (1) μήνα νωρίτερα,με αντίστοιχη τροποποίηση των ανθρωπομηρών τους.

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, προτείνουμε την τροποποίηση της υπ'αριθ. 461/2023 στα παρακάτω άρθρα:

-Το Άρθρο 5 «Χρηματοδότηση της Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή». Η σύμβαση θα διαρκέσει δέκα (10) μήνες ήτοι μέχρι τις 24/11/2023, άρχεται δε από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Τροποποιείται λοιπόν ο Πίνακας χρονοδιαγράμματος υποβολής των παραδοτέων ως εξής:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Π1	Μελέτη εφαρμογής	+									
Π2	1η απολογιστική έκθεση			+							
Π3	2η απολογιστική έκθεση					+					
Π4	3η απολογιστική έκθεση							+			
Π5	4η απολογιστική έκθεση									+	
Π6	5η απολογιστική έκθεση										+

Το άρθρο 7 της Σύμβασης «Συμβατικό τίμημα – Τρόπος πληρωμής» Τροποποιείται ο σχετικός πίνακας του Άρθρου ως εξής: Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τα παρακάτω (παράτιθεται ο επικαιροποιημένος πίνακας αμοιβών των Παραδοτέων)

Μήνας υποβολής

Κόστος με ΦΠΑ

Π.1: Μελέτη εφαρμογής	1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης	31.453,22€
Π.2: 1η Απολογιστική Έκθεση	3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	67.261,67€
Π.3: 2η Απολογιστική Έκθεση	5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	164.290,45€
Π.4: 3η Απολογιστική Έκθεση	7 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	120.637,86€
Π.5: 4η Απολογιστική Έκθεση	9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	90.149,86€
Π.6: 5η Απολογιστική Έκθεση	10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης	103.786,64€
ΣΥΝΟΛΟ		577.579,70€

Τμ. Μελετών και Έργων

Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων

Σπυρίδων Τασούλης

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Κατωπόδης

Εσωτερική Διανομή:

::Κατωπόδης Ανδρέας (ΔΙΔΟΥ-ΤΟΥ) ::Τασούλης Σπυρίδων (Τμ. Μελετών και Έργων) ::Χωματά Σοφία (Τ.Μ.Ε.)