W[APOF13DS.991]

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
WΠεριστέρι, Αιμ. Βεάκη 37
WΤΚ 12134, Τηλ. 57.45.826
WFAX 57.59.547

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
Αριθ. Απόφασης 13/91 του Δ.Σ.

Στις 10/06/1991, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθε στην 6η συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημ. Σκαμπά, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 03/06/1991.

Σύνολο μελών : 42

Παρόντες : 15 : Γεωργακόπουλος, Ζέρβας, Καβαλλάρης, Κουβέλης, Μπακογιάννης, Μπιτούνης, Νάος, Οικονόμου, Παξιμαδάκης, Πατερέλης, Σιούτης, Σκαμπάς, Ταμπακίδης, Τζιβίσκος, Τρέπας.

Απόντες : 27 : Αλιφιέρης, Ανδρέου, Αντωνόπουλος, Αποστόλου, Δάβαλος, Δάφνης, Κακαράτζας, Καραμπελιάς, Καρυώτου, Καλδής, Κατωπόδης, Λιτσαρδάκης, Μαλάμης, Μιχαλόπουλος, Παπαδάτος, Παπαθωμάς,

Παπακώστα, Παρασκευάς, Πετράς, Ρέτζιος, Σακέτος, Σπηλιόπουλος, Ταμπόκος, Τζιωτάκης, Τράκας, Φεγγερός, Φιλιππάκος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτίας, ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης "Απόφαση για το πρόγραμμα δράσης του ΑΣΔΑ" και λέει τα εξής :

Οπως σας είναι γνωστό ο ΑΣΔΑ είναι ένα διαδημοτικό όργανο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και εργασιών. Για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τη λειτουργία του Συνδέσμου θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, με συντονισμένες και καλά οργανωμένες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα προτείνω να ακολουθήσουμε το παρακάτω πρόγραμμα δράσης :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΔΑ

1. Αναπτυξιακή διάσταση

Δρασεις ΕΟΚ

- MEDSPA
- STRIDE
- NOW
- HORIZON
- ΜΟΠΠΙΤ
- ΕΚΤ
- FORCE
- POLIS
- STRIDE
- OUVERTURE
- --

Μελέτη οργάνωσης ΑΣΔΑ

Αναπτυξιακή Εταιρεία

2. Περιβαλλοντική - Πολεοδομική διάσταση

Ποικίλο Ορος

Κυκλοφοριακό - Συγκοινωνιακό

3. Κοινωνική διάσταση

Υγεία

Παιδεία

Πολιτισμός

4. Συμμετοχικές διαδικασίες

Σύσκεψη Δημάρχων

Σύσκεψη προέδρων Δ.Σ.

Κοινή συνεδρίαση Δ.Σ.

Βοήθεια στην λειτουργικότητα των οργάνων της Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΔΑ 1991

Α. Μελέτες που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα

		Προϋπολογισμός	Πηγή	Χρονικός Ορίζοντας
1	Διαμόρφωση τοπικού και υπερτοπικού πρασίνου, παράλληλο δίκτυο ύδρευσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ.Αθήνας	8.000.000	ΣΠΑ	12.91
2	Ερευνα σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας τεχνολογικού Πάρκου	10.000.000	Ι.Π.	12.91
3	Διαδημοτικό φυτώριο	4.500.000	ΕΑΠΤΑ	12.91
4	Δίκτυο άρδευσης - πυρόσβεσης Ποικίλου	3.000.000	Ι.Π.& ΕΑΠΤΑ	12.91
5	Μελέτη αναδάσωσης περιοχής Β Ποικίλου Ορους	427.680	ΕΑΠΤΑ ή ΣΠΑ	20.07.91
6	Μελέτη αναδάσωσης / διαμόρφωσης περιοχής Γ Ποικίλου Ορους	4.000.000	Ι.Π.	12.91
7	Μελέτη (ες) Αναδάσωσης περιοχής Δ Ποικίλου Ορους	25.000.000	MEDSPA	
8	Μελέτη κτιριολογικών Πάρκου Αγίου Δημητρίου	2.500.000	ΕΑΠΤΑ	10.91
ΣΥΝΟΛΟ		57.427.680		

1. Οι μελέτες αυτές χρηματοδοτούνται με 20.000.000 από το ΣΠΑ. 8.000.000 φέτος και τα υπόλοιπα το 1992. θα πρέπει να καταλήγουν σε δημοπρασίες. Περιμένουμε προδιαγραφές από τον Ο.Α.
2. Η μελέτη αυτή επειγει, ώστε να αποτελέσει το πλαίσιο υποβολής πρότασης γιά χρηματοδότηση του Πάρκου Νέων Τεχνολογιών από την ΕΟΚ (STRIDE)
3. Το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το MEDSPA. Είναι ανάγκη να γίνει η μελέτη, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΑΠΤΑ (Λατομεία - υπόλοιπο 3.860.000 δρχ.)
4. Τμήμα της μελέτης μπορεί να πληρωθεί απο το ΕΑΠΤΑ (Ποικίλο - υπόλοιπο 2.400.00 δρχ)
5. Η μελέτη αυτή πρέπει να τελειώσει σε δέκα μέρες, γιά να σπορροφηθούν φέτος 110.00.000 δρχ., που υπάρχουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ γιά την φύτευση του Ποικίλου. Μπορεί να πληρωθεί από το ΕΑΠΤΑ (Ποικίλο - υπόλοιπο 2.400.000 δρχ.)
6. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην απορρόφηση κονδυλίου περίπου 150.000.000 δρχ., που είναι διαθέσιμα από το ΥΠΕΧΩΔΕ γιά το 1992
7. Γιά την υλοποίηση του MEDSPA. Η προκήρυξη θα γίνει με την έγκριση του προγράμματος από την ΕΟΚ
8. Η μελέτη αυτή αποβλέπει στην απορρόφηση χρημάτων του ΕΑΠΤΑ με την κατασκευή αναψυκτηρίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου - υπόλοιπο 19.680.400 δρχ.)

Β. Εργα που πρέπει να ξεκινήσουν το 1991 και συνεχιζόμενα

			Προϋπολογισμός	Πηγή	Χρονικός ορίζοντας
ΝΕΑ	1	Πάρκο Αγίου Δημητρίου -	19.680.400	ΕΑΠΤΑ	31.12.92
	2	Πάρκο Νεολαίας - κτιριολογικά	58.914.993	ΕΑΠΤΑ	31.12.92
	3	Αναδάσωση Ποικίλου Ορους -	60.000.000	ΣΠΑ	31.12.91
	4	Διαμόρφωση / Αναδάσωση Παλιού πεδίου Βολής - Ποικίλο Ορος	36.000.000	ΣΠΑ	31.12.91
	5	Αναδάσωση Ποικίλου Ορους -	110.000.000	ΥΠΕΧΩΔΕ	31.12.91
	6	Υδραυλικά Πύργου Βασιλισσας	30.000.000	ΣΠΑ	31.12.91
	7	Κτιριολογικά Πύργου Βασιλισσας	50.000.000	ΕΑΠΤΑ	31.12.91
	8	Αναδάσωση - διαμόρφωση Πυκροδάφν	25.000.000	ΕΑΠΤΑ	31.12.91
		Υποσύνολο Νέων Εργων	389.595.393		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	9	Εργα διαμόρφωσης Πάρκου Αγίου	20.319.600	ΕΑΠΤΑ	31.12.91
	10	Συγκεκριμένα έργα από μελέτες εφαρμογής στο Ποικίλο ορος	22.376.068	ΕΑΠΤΑ	31.12.91
	11	Πράσινα Πύργου Βασιλισσας	19.281.200	ΣΠΑ	31.12.91
		Υποσύνολο συνεχιζόμενων έργων	61.976.868		
		ΣΥΝΟΛΟ	451.572.261		

1. Το έργο αυτό γίνεται γιά να απορροφηθεί ολόκληρο το κονδύλι του ΕΑΠΤΑ, μιάς και αυτό που έχει δημοπρατηθεί δεν αρκεί. Η Μελέτη πρέπει είτε να ανατεθεί άμεσα (βλ. Α8), είτε να εκπονηθεί από τον Δήμο Πετρούπολης

2. Το έργο αυτό γίνεται γιά να απορροφηθεί ολόκληρο το κονδύλι του ΕΑΠΤΑ, μιάς και αυτό που έχει δημοπρατηθεί δεν αρκεί. Η Μελέτη εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

3. Το έργο αυτό προβλέται από το ΣΠΑ του ΑΣΔΑ γιά το 1991 και το 1992. Υπάρχει μελέτη, περιμένουμε την θεώρηση από την διεύθυνση Δασών της Νομαρχίας γιά να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση.

4. Και αυτό χρηματοδοτείται από το ΣΠΑ γιά το 1991 - 1992. Υπάρχει μελέτη στην διαδικασία θεώρησης από τη Νομαρχία και έγκρισης από την ΕΕ του ΑΣΔΑ γιά να γίνει η δημοπράτηση.

5. Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με προγραμματική σύμβαση με τον ΑΣΔΑ, που θα κάνει την μελέτη (Α 5) και πρέπει να τελειώσει φέτος, μιάς και είναι από το ΣΠΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Υπάρχει μελέτη, η υπηρεσία φτιάχνει τα τεύχη δημοπράτησης. Τα χρήματα προέρχονται από ΣΠΑ 92, που μας δίνει η Νομαρχία φέτος, γιατί υπάρχει χαμηλή απορροφητικότητα.

7.+ 8. Υπάρχει μελέτη, είναι στην Νομαρχία γιά θεώρηση, ώστε να δημοπρατηθεί.

Γ. Εργα που πρέπει να ξεκινήσουν αρχές 1992 ή συνεχιζόμενα

			Προϋπολογισμός	Πηγή	Χρονικός ορίζοντας
ΝΕΑ	1	Αναδάσωση / διαμόρφωση περιοχής Γ Ποικίλου Ορους	150.000.000	ΥΠΕΧΩΔΕ	31.12.92
	2	Δίκτυο άρδευσης - πυρόσβεσης	26.000.000	ΣΠΑ	31.12.92
		Υποσύνολο Νέων Εργων	176.000.000		
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	3	Αναδάσωση Ποικίλου Ορους -	40.000.000	ΣΠΑ	31.12.92
	4	Διαμόρφωση / Αναδάσωση Παλιού πεδίου Βολής - Ποικίλο Ορος	40.000.000	ΣΠΑ	31.12.92
	5	Κτιριολογικά Πύργου Βασίλισσας	70.000.000	ΕΑΠΤΑ	31.12.92
	6	Αναδάσωση - διαμόρφωση	25.000.000	ΕΑΠΤΑ	31.12.92
		Υποσύνολο συνεχιζόμενων έργων	175.000.000		
		ΣΥΝΟΛΟ	527.000.000		

1. Απορρόφηση 150.000.000 δρχ. από το ΣΠΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ με προγραμματική σύμβαση. Μελέτη δεν υπάρχει, πρέπει να ανατεθεί άμεσα (Α 6)
2. Το έργο είναι απαραίτητο, αν θέλουμε τα όσα φυτεύουμε να επιζούν. Υπάρχουν χρήματα στο ΣΠΑ του ΑΣΔΑ. Μελέτη δεν υπάρχει, πρέπει να ανατεθεί άμεσα (Α 4)

Δ. Προγράμματα ΕΟΚ που έχουν υποβληθεί για το 1991

		Προϋπολογισμός	Ιδια συμμετοχή	Κονδύλι ΕΟΚ
1	ΕΚΤ	295.000.000	103.250.000	191.750.000
2	HORIZON	57.925.000	20.273.750	37.651.250
3	NOW	40.800.000	14.280.000	26.520.000
4	MEDSPA	150.000.000	75.000.000	75.000.000
5	ΜΟΠΠΙΤ	72.500.000	34.800.000	37.700.000
6	STRIDE	30.000.000	9.000.000	21.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		646.225.000	256.603.750	389.621.250

1. Ετήσιο πρόγραμμα
2. Τριετές πρόγραμμα. Συνολικός προϋπολογισμός 91 - 93 295.000.000 δρχ. Επιδότηση ΕΟΚ 65%.
3. Τριετές πρόγραμμα. Συνολικός προϋπολογισμός 91 - 93 196.000.000 δρχ. Επιδότηση ΕΟΚ 65%.
4. Τριετές πρόγραμμα. Συνολικός προϋπολογισμός 91 - 93 1.150.000.000 δρχ. Επιδότηση ΕΟΚ 50%.
5. Πρόκειται για δύο προγράμματα, τριετούς διάρκειας. Ενα για τους ΟΤΑ και ένα για τις ΜΜΕ. Συνολικός προϋπολογισμός 440.770.000 δρχ. Επιδότηση ΕΟΚ 48%.
6. Πρόκειτια για πρόγραμμα τριετές, συνολικού ύψους 550.000.000. Η συμμετοχή του ΑΣΔΑ είναι με 100.000.000, από τα οποία η επιδότηση της ΕΟΚ είναι 70%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να πάρει τη σχετική απόφαση με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης.

Το Δ.Σ του ΑΣΔΑ παίρνοντας υπόψη την έγγραφη εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να ακολουθηθεί στο Σύνδεσμο το Πρόγραμμα Δράσης με βάση τους άξονες και τις κατευθύνσεις που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 13/91 των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Περιστέρι 12/6/91
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Σκαμπάς Δημήτρης