ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:1677/04.05.09 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **15ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **104/09** της Ε.Ε.

Στις 30 Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **15η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 24/04/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίας Βαρβάρας με τίτλο ¨Κατασκευή παταριού και άλλες εργασίες σε δημοτικό κτίριο (Αγία Βαρβάρα)¨»** και λέει τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4467/15.12.2004 Προγραμματική Σύμβαση του έργου «Κατασκευή παταριού και άλλες εργασίες σε δημοτικό κτίριο (Αγ. Βαρβάρα)» μεταξύ Α.Σ.Δ.Α. και Δήμου Αγ. Βαρβάρας, η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ του ΑΣΔΑ και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 100.000,00 €. Επίσης, σύμφωνα με την 2390/29.06.2007 Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης παρετάθη μέχρι τις 31.12.2007, προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Η Κοινή Επιτροπή στην 6η Συνεδρίαση της εισηγείται την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενό της, προκειμένου να αποπληρωθούν όλες οι εργασίες, που έχουν εκτελεστεί στο πλαίσιο του έργου του θέματος. Έτσι, προτείνει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης από 100.000,00 € σε 119.756,35€. Σ' αυτήν την περίπτωση, πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/12/2009, προκειμένου να επιλυθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες του έργου.

Προτείνω, λοιπόν, να αποδεχτούμε την εισήγησης της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης και να ληφθεί σήμερα απόφαση για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παταριού και άλλες εργασίες σε δημοτικό κτίριο (Αγ. Βαρβάρα)», από 100.000,00v € σε 119.756,35 € και την παράταση της διάρκειας ισχύος της μέχρι τις 31/12/2009.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 09/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την 12/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παταριού και άλλες εργασίες σε δημοτικό κτίριο (Αγία Βαρβάρα)», από 100.000,00 € σε 119.756,35 €.
- Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παταριού και άλλες εργασίες σε δημοτικό κτίριο (Αγία Βαρβάρα)», μέχρι τις 31/12/2009.

Συνημμένα: Πρακτικό 6ης Συνεδρίασης Κοινής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **104/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Νίκος Σαράντης
Κων/νος Χριστόπουλος
Ιωάννης Μελάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 30/04/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας