ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2722/29.06.09

Της αριθμ. **21ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **146/09** της Ε.Ε.

Στις 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **21η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 12/06/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 1	Ιωάννης Μελάς – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών Δυτικής Αθήνας – Α΄ Φάση – Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Ανάργυροι¨»** και λέει τα εξής:

Με την 177/06 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών Δυτικής Αθήνας – Α' Φάση – Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Ανάργυροι», που ήταν τακτοποιητικός, γιατί συμπεριλάμβανε τις τελικά εκτελεσθείσες ποσότητες.

Η ΤΥΔΚ με το υπ' αριθμ. 14962/9623/09-04-2009 έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ, μας στέλνει θεωρημένο τον 5ο ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο Πολιτιστικών Υποδομών Δυτικής Αθήνας – Α' φάση – Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Ανάργυροι». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 5ο ΑΠΕ, αυτός συντάχθηκε για την τακτοποίηση της πίστωσης της αναθεώρησης. Η συνολική απαιτούμενη πίστωση της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 1.514.094,94 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι 1.471.407,83 € του 4ου ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διαφορά των δύο ποσών, που είναι 42.687,11 € αποτελεί το κονδύλι των αναθεωρήσεων, από το οποίο 35.871,52 € είναι η δαπάνη των αναθεωρήσεων και 6.815,59 € ο αναλογούν ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με την εισήγηση της ΤΥΔΚ, προτείνω σήμερα να ληφθεί απόφαση για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο Πολιτιστικών Υποδομών Δυτικής Αθήνας – Α' φάση - Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Ανάργυροι».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 13/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο Πολιτιστικών Υποδομών Δυτικής Αθήνας – Α' φάση - Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Ανάργυροι»

Συνημμένα: 1) η υπ΄αριθ. 14962/9623/09-04-2009 εισήγηση της ΤΥΔΚ
2) ο 5ος ΑΠΕ του έργου συνοδευόμενος από την σχετική αιτιολογική έκθεση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **146/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νίκος Σαράντης
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κων/νος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 26/06/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας