ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3017/20.07.09

Της αριθμ. **24ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **163/09** της Ε.Ε.

Στις 17 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **24η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 10/07/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	:1	Ιωάννης Μελάς – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Εργασίες αποψίλωσης – Νότια Περιοχή – ΑΣΔΑ¨»** και λέει τα εξής:

Στις 15/05/2009 έγινε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον «Παππά Ευάγγελο, Δασολόγο, - ΕΔΕ» και επικυρώθηκε με την 112/09 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφτηκε την 23/06/2009 για το ποσό των 35.324,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν προμετρηθεί σωστά στη μελέτη η ακριβής στρεμματική έκταση για αποψίλωση λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής τους.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Α.Π. του έργου που περιλαμβάνει τα εξής:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης

β. Την αύξηση των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. φθάνει για εργασίες στο ποσό των 35.324,90 € [29.684,79 € + 5.640,11 € (ΦΠΑ 19%)], ποσό ίσο με αυτό της σύμβασης (35.324,90 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ θεώρησε τον 1ο Α.Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες αποψίλωσης –Νότια Περιοχή - 2009"».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 17/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες αποψίλωσης – Νότια Περιοχή - 2009"»

Συνημμένα:

- 1^{ος} Α.Π.Ε.
- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **163/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νίκος Σαράντης
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κων/νος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 17/07/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας