ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3118/27.07.09

Της αριθμ. **25ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **170/09** της Ε.Ε.

Στις 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **25η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 17/07/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Ιωάννης Μελάς – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι¨»** και λέει τα εξής:

ο ΑΣΔΑ στις 08/03/2007, υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κορυδαλλού, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην Περιοχή Κακοσούλι». Η διάρκεια της παραπάνω σύμβασης ήταν μέχρι την 31/12/2007. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 027/08 απόφασή της, ενέκρινε την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/12/2008.

Ο Δήμος Κορυδαλλού με την 426/2008 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, την οποία διαβίβασε στον ΑΣΔΑ, αποφάσισε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30/06/09, ως εύλογου απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση του έργου. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 064/09 απόφασή της ενέκρινε την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 30/06/09.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Κορυδαλλού με την 231/2009 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, την οποία διαβίβασε στον ΑΣΔΑ, αποφάσισε νέα παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31/12/09, ως εύλογου απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι», παρατείνοντας το χρόνο ισχύος της μέχρι την 31/12/2009. Κατά τα λοιπά θα ισχύει ότι και στην από 08/03/2007 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 17/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπογραφή Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στη περιοχή Κακοσούλι» με παρατείνοντας τον χρόνο ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 31/12/2009.

Συνημμένα: Απόφαση Δ.Σ Δήμου Κορυδαλλού
Σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **170/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νίκος Σαράντης
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κων/νος Χριστόπουλος
Ιωάννης Μελάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 24/07/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας