ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3009/26.07.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **23ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **114/2010** της Ε.Ε.

Στις 15 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/07/2010.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής – 2010¨»** και λέει τα εξής:

Με την 86/2010 απόφαση της Ε.Ε. αναθέσαμε το έργο «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής – 2010» στον «ΠΑΡΛΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΑΣΟΛΟΓΟ – ΕΔΕ». Το συμφωνητικό, ύψους 35.303,34 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου υπογράφτηκε στις 06/07/2010.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προμετρηθεί σωστά στη μελέτη η ακριβής στρεμματική έκταση για αποψίλωση, λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής της.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, που περιλαμβάνει:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών, που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης

β. Την αύξηση των ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. φθάνει για εργασίες στο ποσό των 35.284,26 € [28.686,39 € + 6.597,87 € (ΦΠΑ 23%)], ποσό μειωμένο κατά 19,08 € από αυτό της σύμβασης. Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων.

Έτσι ο 1ος Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 35.284,26 €.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής - 2010».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 25/09 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2010, την 26/09 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2010, την 11/10 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής - 2010», σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Συνημμένα:

α) 1ος ΑΠΕ του έργου

β) Αιτιολογική έκθεση επιβλέποντα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **114/2010** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Χαράλαμπος Πετρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 15/07/2010
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων