ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3214/26.08.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **27ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **124/2010** της Ε.Ε.

Στις 29 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **27η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 26/07/2010.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς– Μέλη
Απόντες	: 1	Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχές Ι, Κ, Λ)¨ »** και λέει τα εξής:

Με την 164/09 απόφασης της Ε.Ε. εγκρίναμε την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχές Ι, Κ, Λ)», το οποίο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 26/01/2010.

Με την υπ' αριθ. 15145/8738/30.04.10 απόφασης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία μετά από επιτόπια επίσκεψη και αφού έκανε το σχετικό έλεγχο στις εκτελεσθείσες εργασίες, προχώρησε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του. Στη συνέχεια συνέταξε το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και εισηγείται την έγκρισή του από την Ε.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – συμπληρωματικές φυτεύσεις – καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχές Ι, Κ, Λ)»

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 25/09 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2010, την 26/09 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2010, την 11/10 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – συμπληρωματικές φυτεύσεις – καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχές Ι, Κ, Λ)», που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **124/2010** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Ιωάννης Μελάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 29/07/2010
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων