ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:3605/27.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **29ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **132/2010** της Ε.Ε.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **29η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 10/09/2010.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 5	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς – Μέλη
Απόντες	: 2	Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση¨»** και λέει τα εξής:

Με την 76/2009 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδικού δικτυού Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση», που διενεργήθηκε στις 10/3/2009. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Ιωάννης Βάρναλης» και στις 11/6/2009 υπογράφηκε το υπ' αριθ. 2497/2009 συμφωνητικό μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου.

Με την 246/09 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΝΑ , εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. συνολικής δαπάνης 504.266,17 € (πλέον ΦΠΑ 19%)

Το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η ανακατασκευή υπαρχόντων ασφαλτοταπήτων στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας. Κατά τη πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων εργασιών από αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Οι αυξομειώσεις αυτές οφείλονται στη φύση των εργασιών ανακατασκευής και τη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται από το ποσό των απρόβλεπτων, ενώ η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/06, την εγκύκλιο 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την διακήρυξη του έργου.

Έτσι συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Επίσης, στον 2ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται:

Α) η αύξηση της τιμής της ασφάλτου, ο υπολογισμός της οποίας προέκυψε κατ' εφαρμογή των εγκυκλίων 21/08 και 11/09 του ΥΠΕΧΩΔΕ και των σχετικών δελτίων τιμών της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

Β) την διαφορά του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% (Ν.3833 αρθ. 12 κεφ 4) για τις εργασίες που πιστοποιήθηκαν από τις 15 Μαρτίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2010 και σε 23% για τις εργασίες που θα πιστοποιηθούν από την 1 Ιουλίου 2010 και μετά.

Σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε η συνολική δαπάνη του έργου «Βελτίωση οδικού δικτυού Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση» διαμορφώνεται στο ποσό των 621.132,04 € και υπερβαίνει το συμβατικό ποσό κατά 21.055,30 €, λόγω αύξησης της προκύπτουσας αξίας ασφάλτου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση»

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 25/09 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2010, την 26/09 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2010, την 15/10 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση», που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **132/2010** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Ιωάννης Μελάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/09/2010
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων