ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:5078/31.12.09

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **41ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **246/09** της Ε.Ε.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **41η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 23/12/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση¨»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 76/09 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση», στον εργολάβο, Ιωάννη Βάρναλη και στις 11/06/2009 υπογράφηκε το υπ. αριθ. 2497/2009 συμφωνητικό.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η ανακατασκευή υπαρχόντων ασφαλτοταπήτων στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας. Κατά τη πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται στην αρχική μελέτη καθώς και η αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών από αυτές που προβλέπονται βάση της πραγματικής κατάστασης των οδών. Οι αυξομειώσεις αυτές οφείλονται στη φύση των εργασιών ανακατασκευής και τη δυσχερή προμέτρηση τους, καλύπτονται κύρια από το ποσό των απρόβλεπτων ενώ η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/06 και την εγκύκλιο 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και μια νέα εργασία, που περιλαμβάνεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων της σύμβασης και κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε του έργου, θεωρήθηκε από την Τ.Υ του ΑΣΔΑ και στάλθηκε στο ΣΔΕΝΑ για γνωμοδότηση.

Το ΣΔΕΝΑ στην 10η συνεδρίασή του στις 19/11/2009, γνωμοδότησε θετικά για τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου, με την υπ' αριθ. 23 πράξη του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον 1ο Α.Π.Ε η συνολική δαπάνη του έργου «Βελτίωση οδικού δικτυού Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση» διαμορφώνεται στα 600.076,74 € και υπερβαίνει το συμβατικό ποσό κατά 14.853,76 € λόγω αύξησης της προκύπτουσας αξίας ασφάλτου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 24/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«**Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση», σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Συνημμένα:
- 1ος Α.Π.Ε.
- Γνωμοδότηση ΣΔΕΝΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **246/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Χαράλαμπος Πετρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 30/12/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων