ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 135/17.01.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **37ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **181/2010** της Ε.Ε.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **37η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 24/12/2010.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μελάς, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη
Απόντες	:	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Παράτασης του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού με τίτλο ¨Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι¨»** και λέει τα εξής:

Με την 229/06 απόφαση της Ε.Ε. προχωρήσαμε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ.Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι», η διάρκεια της οποίας ήταν μέχρι την 31/12/2007.

Με την 27/08 απόφαση της Ε.Ε., εγκρίναμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/12/2008, ύστερα από αίτημα του Δήμου Κορυδαλλού.

Στη συνέχεια ο Δήμος Κορυδαλλού με την 426/2008 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες. Έτσι με την 64/09 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίναμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής μέχρι την 30/06/09.

Στις 13/12/10 ο Δήμος Κορυδαλλού με την 295/2010 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου (την οποία διαβίβασε στον ΑΣΔΑ), αποφάσισε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30/09/2011.

Επιπλέον στις 28/12/10 η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής με το υπ΄ αριθμ. 4674 πρακτικό της, εισηγείται να παραταθεί ο χρόνιος ισχύος της ανωτέρω Προγραμματικής (συνημμένο).

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα του Δήμου Κορυδαλλού και να λάβουμε σήμερα απόφαση για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Δήμου Κορυδαλλού με τίτλο «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι» μέχρι τις 30/09/2011.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 25/09 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2010, την 26/09 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2010, την 17/10 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Δήμου Κορυδαλλού με τίτλο «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι» μέχρι τις 30/09/2011

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **181/2010** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Ιωάννης Μελάς
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/12/2010
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων