ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 314/07.02.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **2ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **08/2011** της Ε.Ε.

Στις 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **2η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/01/2011.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μελάς, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φωτεινή Γιαννοπούλου – Μέλη
Απόντες	:	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο ¨Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στο Δήμο Κορυδαλλού¨»** και λέει τα εξής:

Με την 112/2010 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίναμε την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού με τίτλο «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στο Δήμο Κορυδαλλού». Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ήταν μέχρι τις 31/12/2010.

Η Κοινή Επιτροπή στην 1η Συνεδρίασή της με το υπ' αριθ. 227/28.01.2011 πρακτικό της (συνημμένο) εισηγείται την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκειά της, η οποία προτείνεται να είναι μέχρι τις 31/12/2011.

Προτείνω, λοιπόν, να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στο Δήμο Κορυδαλλού», μέχρι τις 31/12/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 19/10 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στο Δήμο Κορυδαλλού», μέχρι τις 31/12/2011

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **08/2011** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Ιωάννης Μελάς
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Φωτεινή Γιαννοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/01/2011
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού