ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2030/24.06.2011 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **11ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **64/2011** της Ε.Ε.

Στις 17 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **11η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 14/06/2011.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας – Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Συντήρηση έργων πρασίνου στο Όρος Αιγάλεω - 2009»** και λέει τα εξής:

Με την 239/09 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε τη μελέτη «Συντήρηση έργων πρασίνου στο όρος Αιγάλεω - 2009». Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 237.999,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με αυτεπιστασία, δεν έγιναν όλες οι εργασίες που περιγράφονται στον προϋπολογισμό, λόγω λήξης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και ΥΑΑΤ, και για το λόγο αυτό συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει τα εξής:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης, και

β. Τις μειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. για εργασίες, φθάνει στο ποσό των 105.217,41 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), ποσό μικρότερο από αυτό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Προτείνω, λοιπόν, να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση έργων πρασίνου στο όρος Αιγάλεω - 2009», το οποίο υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/11 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 18/10 του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, την 19/10 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, την 09/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2η τροποποίηση

τεχνικού προγράμματος έτους 2011, την 10/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση έργων πρασίνου στο όρος Αιγάλεω - 2009»

Συνημμένα:

1) 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **64/2011** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος – Μέλη

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 17/06/2011

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Α. Μποζίκας