ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2662/29.07.2011 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **16ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **91/2011** της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **16η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/07/2011.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας – Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Σημειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων¨»** και λέει τα εξής:

Το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων» δημοπρατήθηκε στις 10/08/2010 και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Βασίλειος Βόσσος - Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ, με έκπτωση 3,00% επί των τιμών του τιμολογίου. Αντικείμενο του έργου με βάση την μελέτη, είναι η συντήρηση των πεζοδρομίων και των χώρων πρασίνου σε διάφορες θέσεις του Δήμου Αγίων Αναργύρων και εμπίπτει στην κατηγορία των έργων ανάπλασης - συντήρησης.

Μετά το τέλος των εργασιών και την τελική επιμέτρηση αυτών, συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά την μελέτη, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο συντήρησης.

Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 6.912,79 € (με Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στα 36.737,22 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. για να κανονισθούν οι τιμές εργασίας που κρίθηκαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (ύστερα από εντολές της υπηρεσίας) και για τις οποίες δεν προβλέπονταν τιμές στο συμβατικό τιμολόγιο. Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 915,70 € (προ έκπτωσης και ΓΕ & ΟΕ) ή 1.048,11€ (με την έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ) και καλύπτεται από τα απρόβλεπτα (δεν χρησιμοποιείται το κονδύλι των επί έλασσον δαπανών για να καλύψει την δαπάνη επιπλέον εργασιών).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σημειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων»

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/11 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 18/10 του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, την 19/10 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, την 13/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011, την 14/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σημειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων»

Συνημμένα:

1) 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
2) 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
3) Σχετική αιτιολογική έκθεση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **91/2011** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος – Μέλη

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 27/07/2011

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Α. Μποζίκας