ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2689/02.08.2011 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **16ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **92/2011** της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **16η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/07/2011.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας – Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση περιοχών περιαστικού πρασίνου πολύ υψηλής επικινδυνότητας»** και λέει τα εξής:

Με την 058/2011 απόφαση της Ε.Ε. αναθέσαμε το έργο «Αποψίλωση περιοχών περιαστικού πρασίνου πολύ υψηλής επικινδυνότητας» στον «ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΕΔΕ». Το συμφωνητικό, ύψους 10.460,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου υπογράφτηκε στις 19/07/2011.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προμετρηθεί σωστά στη μελέτη η ακριβής στρεμματική έκταση για αποψίλωση, λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής της.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, που περιλαμβάνει:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών, που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης

β. Την αύξηση των ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. φθάνει για εργασίες στο ποσό των 10.460,23 € [8.504,25 € + 1.955,98 € (ΦΠΑ 23%)], ποσό ίσο με αυτό της σύμβασης. Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση περιοχών περιαστικού πρασίνου πολύ υψηλής επικινδυνότητας».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/11 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 18/10 του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, την 19/10 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, την 13/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011, την 14/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση περιοχών περιαστικού πρασίνου πολύ υψηλής επικινδυνότητας»

Συνημμένο:
- 1ος Α.Π.Ε. του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **92/2011** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος – Μέλη

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 27/07/2011
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Α. Μποζίκας