ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2310/06.07.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **23ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **110/2012** της Ε.Ε.

Στις 2 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/06/2012.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής – 2012¨»** και λέει τα εξής:

Με την 067/2012 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β4ΩΧΟΡΕΓ-ΙΤΓ) επικυρώσαμε τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής - 2012» και αναθέσαμε το έργο στον «ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΔΑΣΟΛΟΓΟ – ΕΔΕ». Το συμφωνητικό, ποσού 25.095,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου υπογράφτηκε στις 12/06/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΗΟΡΕΓ-Λ64).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προμετρηθεί σωστά στη μελέτη, η ακριβής στρεμματική έκταση για αποψίλωση λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής τους.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης

β. Την αύξηση των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. φθάνει για εργασίες στο ποσό των 25.095,07 € [20.402,50 € + 4.692,57 € (ΦΠΑ 23%)], ποσό ίσο με από αυτό της σύμβασης (25.095,07 €). Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων.

Έτσι ο 1ος Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 25.095,07 €.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής - 2012».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^{A}), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 20/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ8Ρ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τον Προϋπολογισμό 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 21/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
5. Τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποψίλωση Βόρειας Περιοχής - 2012», σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Συνημμένα:

- 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **110/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 06/07/2012

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας