**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3714/21.11.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **36ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **188/2012** της Ε.Ε.

Στις 13 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **36η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/11/2012.

| | | |
|---|---|---|
| Σύνολο μελών | : 3 | |
| Παρόντες | : 3 | Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος |
| Απόντες | : 0 | Κανείς |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Μόνωση οροφής θεάτρου ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ στο Δήμο Αιγάλεω¨»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 101/2012 (ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡΕΓ-Λ1Ν) απόφαση της Ε.Ε. επικυρώσαμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για το έργο «Μόνωση οροφής θεάτρου ¨ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ¨ στο Δήμο Αιγάλεω» που διενεργήθηκε στις 22/05/2012 και στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Νικόλαος Τζίρος - Πολ. Μηχανικός Ε.Δ.Ε., που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 12% επί των τιμών του τιμολογίου.

Στις 25/07/2012 υπογράφτηκε το υπ' αριθ. 2545/2012 (ΑΔΑ: Β412ΟΡΕΓ-928) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου, ποσού 63.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν διαφορές (αυξομειώσεις) στις ποσότητες μερικών εργασιών, λόγω της δύσκολης προμέτρησης των εργασιών του προϋπολογισμού και όχι από την τροποποίηση της μορφής του έργου, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης,.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, που περιλαμβάνει:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης

β. Την αύξηση των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. φθάνει για εργασίες στο ποσό των 63.359,99 € [51.512,19 € + 11.847,80 € (ΦΠΑ 23%)], ποσό ίσο με από αυτό της σύμβασης. Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων.

Έτσι ο 1ος Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 63.359,99 €.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μόνωση οροφής θεάτρου ¨ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ¨ στο Δήμο Αιγάλεω».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 20/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ8Ρ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τον Προϋπολογισμό 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 21/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
5. Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
6. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μόνωση οροφής θεάτρου ¨ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ¨ στο Δήμο Αιγάλεω», σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **188/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

**Η Εκτελεστική Επιτροπή**

**Ο Πρόεδρος**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

**Τα Μέλη**

Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 21/11/2012

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας