ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **14ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **100/07** της Ε.Ε.

Στις 18 Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **14η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 15/05/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη
Απόντες	: 1	Νικήτας Καμαρινόπουλος, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ¨»** και λέει τα εξής:

Με την 166/06 απόφαση της Ε.Ε., εγκρίναμε τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση των 46 στρεμμάτων του Στρατοπέδου Καραϊσκάκη και σύνδεσή τους με τον Φοίνικα», ο οποίος ήταν ο τακτοποιητικός.

Επειδή όμως, μέρος του έργου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΕΡΠΣ, όπου ως γνωστόν το εργολαβικό όφελος είναι 28%, αντί του 18% το οποίο εφαρμόστηκε στην εγκριθείσα μελέτη του έργου, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 5ου Α.Π.Ε., προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές και οι αυξήσεις των δαπανών, λόγω της διαφοράς του Εργολαβικού όφελους, στο τμήμα του που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΕΡΠΣ.

Έτσι η ΤΥΔΚ με το αρ. πρωτ. 12645/25-04-07 έγγραφο της (συνημμένο), μας έστειλε θεωρημένο τον 5ο Α.Π.Ε., εισηγούμενη της έγκρισή του από την Ε.Ε.

Προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της ΤΥΔΚ, και να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε του έργου ¨Ανάπλαση των 46 στρεμμάτων του στρατοπέδου Καραϊσκάκη και σύνδεσή τους με το Φοίνικα¨

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06, την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση των 46 στρεμμάτων του Στρατοπέδου Καραϊσκάκη και σύνδεσή τους με τον Φοίνικα», που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. το υπ' αριθμ. πρωτ. 12645/25-04-07 έγγραφο της ΤΥΔΚ
2. 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **100/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπιτούνης

Τα Μέλη

Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Ιωάννης Γκίκας
Αντώνης Κουντούρης
Αλεξάνδρα Κρούπη

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/05/2007
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης