ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:3809/04.10.07 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **28ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **199/07** της Ε.Ε.

Στις 3 Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **28η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 28/09/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος, – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, έγκρισης σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγησης παράτασης του έργου ¨Ανάπλαση οδών Έβρου (από Ιερά Οδό και Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω»** και λέει τα εξής:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13/3/2006 και σύμφωνα με τα πρακτικά της δημοπρασίας ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Γ. Παπουτσής – Ν. Σκευάκης με έκπτωση 7,00% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Στις 19/5/2006 υπογράφτηκε το με αρ. Πρωτ.1980/19-05-06 Εργολαβικό Συμφωνητικό για 767.701,95 € πλέον ΦΠΑ 145.863,37 €.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ έκλεισε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης δηλ. 767.701,95 € (πλέον ΦΠΑ 145.863,37 €)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση καταρτίζεται για να συμπεριληφθούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο, ούτε στον 1ο ΑΠΕ. Οι ανωτέρω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δε κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στην αρχική σύμβαση και αφορούν είτε εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, είτε εργασίες που παρότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΑΣΔΑ με το 2467/5-7-2007 έγγραφό του, διαβίβασε στο ΣΔΕΝΑ τον 2ο ΑΠΕ και την εισήγηση για γνωμοδότηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 2ου ΑΠΕ.

Το ΣΔΕΝΑ λαμβάνοντας υπ' όψη ότι ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων και ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2372/96, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και ο προϋπολογισμός τους, που ανέρχεται στο ποσόν των 379.211,28 € (πλέον ΦΠΑ 72.050,14 €) και που παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 49,40%, δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της κύριας σύμβασης, γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η, ΠΡΑΞΗ 32η , αρ. πρωτ. 100).

Επιπλέον, η αύξηση του τεχνικού αντικειμένου του έργου απαιτεί την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19/11/2007.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06),την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την 11/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, καθώς και την 15/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 379.211,28 € (πλέον ΦΠΑ 72.050,14 €) και την χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών, δηλαδή μέχρι τις 19/11/2007 της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και σχετική αιτιολογική έκθεση

2) Γνωμοδότηση ΣΔΕΝΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **199/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος

Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 03/10/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

ΑΣΔΑ