ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αριθ. πρωτ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **17ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **135/07** της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **17η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 22/06/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 176/06 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» και στις 04-09-2006 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο (αρ.πρωτ. 3534/4-09-06). Η αρχική διάρκεια του παραπάνω έργου ήταν τέσσερις μήνες μέχρι την 04.01.2007.

Με τις 24/07 και 106/07 αποφάσεις της Ε.Ε. δόθηκε παράταση του χρόνου περάτωσης του έργου μέχρι την 03.07.2007. Στις 20/06/07 συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου.

Προέκυψε επίσης η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και από παράλειψη δεν συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη. Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να περιλάβει τα άρθρα που δεν περιλάμβανε η αρχική μελέτη, με βάση συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες οι οποίες υπάρχουν στη μελέτη και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», διαμορφώνεται στα 167.399,99 € (πλέον Φ.Π.Α.) και δεν παρουσιάζει καμία οικονομική μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο, ενώ οι αυξομειώσεις των εργασιών και η εισαγωγή νέων τιμών μονάδων εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσόν των 2.550,01 €.

Η Τ.Υ. του Α.Σ.Δ.Α. θεώρησε τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06, την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **135/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος

Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 27/06/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος

ΑΣΔΑ