ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:394/11.02.2013 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **2ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **003/2013** της Ε.Ε.

Στις 23 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **2η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 10/01/2013.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Επικύρωσης του πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών έκδοσης Κάρτας Νέων Δυτικής Αθήνας»** και λέει τα εξής:

Στις 20/07/2012 υπογράψαμε το υπ' αριθ. 2508/2012 (ΑΔΑ: Β413ΟΡΕΓ-Χ59) Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία «T+L COM – Εταιρεία Επικοινωνίας & Καινοτόμων έργων» για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών έκδοσης της Κάρτας Νέων Δυτικής Αθήνας. Οι εργασίες αυτές αφορούν:

- στην προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος
- στην έκδοση και διανομή καρτών
- στην καταγραφή καταστημάτων και δημιουργία βάσης δεδομένων
- στην παρακολούθηση και επικαιροποίηση του προγράμματος έως τον Ιούνιο 2017

Στις 15/01/2013 η Επιτροπή παρακολούθησης εργασιών για την Κάρτα Νέων Δυτικής Αθήνας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 226/2012 απόφαση της Ε.Ε., συνήλθε σε συνεδρίαση και διαπίστωσε ότι:

- Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση εργασιών για το σήμα της κάρτας (μακέτα)
- Δεν υπάρχει επικοινωνία με εκπροσώπους της εταιρείας με αποτέλεσμα η καταγραφή των καταστημάτων και η παρακολούθηση των συμβάσεων να γίνεται υπό την παρακολούθηση του ΑΣΔΑ
- Η εταιρεία ζητά την εκταμίευση επιπλέον κονδυλίων για εργασίες, που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει ήδη υπογραφτεί

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Παρακολούθησης των Εργασιών με το υπ' αριθ. 154/23.01.13 πρακτικό της (συνημμένο) αποφάσισε ομόφωνα και εισηγείται στην Ε.Ε. τη διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία «T+L COM – Εταιρεία Επικοινωνίας & καινοτόμων έργων» καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των εργασιών αποκλειστικά από το δυναμικό του ΑΣΔΑ.

Προτείνω, λοιπόν να αποδεχτούμε την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εργασιών για την έκδοσης της Κάρτας Νέων Δυτικής Αθήνας και να επικυρώσουμε το πρακτικό της.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^{A}), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
3. Τον Προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ. 154/23.01.13 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Εργασιών
5. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Εργασιών για την έκδοση Κάρτας Νέων Δυτικής Αθήνας
- Εγκρίνει τη διακοπή της υπ' αριθ. 2508/20.07.2012 Σύμβασης με την εταιρεία «T+L COM – Εταιρεία Επικοινωνίας & καινοτόμων έργων» και την παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος αποκλειστικά από τον ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **003/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 11/02/2013

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας