ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 25/4/2013
Αρ. Πρωτ.: 1261

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **11ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **070/2013** της Ε.Ε.

Στις 15 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **11η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 10/04/2013

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Παράτασης του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο "Διαμορφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι" και αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης»** και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 51/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡΕΓ-ΚΛΤ) απόφαση της Ε.Ε. εγκρίναμε την παρατάση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι" μέχρι τις 31/12/2012.
Στις 17/01/2013 ο Δήμος Κορυδαλλού μας κοινοποίησε την υπ' αριθ.357/2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ζητώντας νέα παράταση του χρόνου ισχύος της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30/6/2013, ως εύλογου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση κατασκευής και την οικονομική κάλυψη του έργου.
Επίσης, με την υπ' αριθ.229/2006 απόφαση της Ε.Ε. είχαμε ορίσει μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τη Μαρία Σταματίου - Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ. Καθώς, όμως, η εν

λόγω υπάλληλος έχει συνταξιοδοτηθεί πρέπει να προχωρήσουμε στην αντικατάστασή της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να αντικαταστήσουμε το μέλος της Κοινής Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης, Μαρία Σταματίου - Αρχιτέκτων Μηχ/κός, με την Σοφια Σαμαρά - ΔΕ Εργοδηγός Δομικών Έργων, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ.
Για την παράταση του χρόνου ισχύος της Σύμβασης θα λάβουμε απόφαση σε άλλη συνεδρίαση καθώς δεν έχουμε ακόμα την είσηγηση της αρμοδιας Επιτροπής

Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Αντικαθιστά το μέλος της Κοινής Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι", Μαρία Σταματίου - Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, με την Σοφία Σαμαρά - Εργοδηγό Δομικών Έργων, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
- Για την παράταση του χρόνου ισχύος της Σύμβασης θα λάβουμε απόφαση σε άλλη συνεδρίαση καθώς δεν έχουμε ακόμα την είσηγηση της αρμοδιας Επιτροπής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **070/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 25/4/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 1003 - Απόφαση ΕΕ