ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 19/7/2013
Αρ. Πρωτ.: 2486

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **27ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **167/2013** της Ε.Ε.

Στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **27η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 08/07/2013

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού με τίτλο ¨Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγ. Αναργύρων- Καματερού¨»** και λέει τα εξής:
Με την 94/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε την υπογραφη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγ. Αναργύρων- Καματερού".
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης στη 2η Συνεδρίασή της με το υπ' αριθ.2277/4.7.2013 πρακτικό της (συνημμένο) και μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1892/17.6.2013) εισηγείται την τροποποίησή της ως προς τη διάρκειά της, η οποία προτείνεται να είναι μέχρι τις 31/12/2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας και να καλυφθούν πιθανές καθυστερήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση

παράτασης του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού" μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ: 09Γ) απόφαση του ΔΣ και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ.1892/17.6.2013 αίτημα του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού
5. Το υπ' αριθ. 2277/04.07.2013 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού" μέχρι τις 31/12/2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **167/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 19/07/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή: