ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 1/8/2013
Αρ. Πρωτ.: 2625

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **30ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **179/2013** της Ε.Ε.

Στις 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **30η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μπουζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/7/2013

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μπουζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μετάξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι»** και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 51/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡΕΓ-ΚΛΤ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ 396 στην περιοχή Κακοσούλι" μέχρι τις 31/12/2012.
Στις 23/5/2013 και μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Κορυδαλλού, με την υπ' αριθ. 103/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΡΕΓ-ΜΡΦ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε εκ νεόυ την παράταση του χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης μέχρι τις 30/6/2013.
Στη συνέχεια η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με το υπ' αριθ.2468/18.7.2013 πρακτικό της εισηγείται την τροποποίηση της σύμβασης και την παράταση του χρόνου ισχύος της μέχρι τις 30/10/2013, ως εύλογου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της

οικονομικής κάλυψης του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της επιτροπής και να εγκρίνουμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι" μέχρις τις 30/10/2013.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τον υπ' αριθ. 2468/18.7.2013 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης
5. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο "Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι" μέχρις τις 30/10/2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
- Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 8/3/2007 Προγραμματική Σύμβαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **179/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 01/08/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 1878 - Απόφαση ΕΕ