ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 21/10/2013
Αρ. Πρωτ.: 3612

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **39ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **233/2013** της Ε.Ε.

Στις 14 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **39η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 7/10/2013

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για την τροποποίηση τη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Πανεπιστημιου Θεσσαλίας με τίτλο ¨Περιβαλλοντικές κοινωνικο-οικονομικές διευρευνήσεις και δυνατότητες αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ¨»** και λέει τα εξής:
Με την 43/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡΟΡΕΓ-042) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο ¨Περιβαλλοντικές κοινωνικο-οικονομικές διευρευνήσεις και δυνατότητες αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ¨. Στις 31/8/2012 υπόγραψαμε την υπ' αριθ. 2856/2012 σχετική σύμβαση, η διάρκεια ισχύος της οποίας είναι μέχρι τις 31/12/2013.
Στις 23/8/2013 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2830/2013 έγγραφό του ζήτησε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεχρι την 30η/6/2014, καθώς έχουν προκύψει κάποιες καθυστερήσεις στη συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε στις 4/10/2013 και εισηγήθηκε με το

πρακτικό της την παράταση του χρονου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επίσης, η Κοινή Επιτροπή στην 3η Συνεδρίασή της, στις 25/6/2013, εισηγήθηκε με το πρακτικό της, τη διόρθωση του πίνακα παραλαβής των παραδοτέων στο Άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, με την προσθήκη του παραδοτέου 4 και του ποσού που αναλογεί στην αποπληρωμή του (1%) από τον συνολικό προϋπολογισμό της, καθώς το σύνολο δεν ήταν το 100% της προβλεπόμενης χρηματοδότησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε, σήμερα, την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Περιβαλλοντικές κοινωνικο-οικονομικές διευρευνήσεις και δυνατότητες αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ" μέχρι την 30η/6/2014 και τη διόρθωση του πίνακα παραλαβής των παραδοτέων στο Άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, με την προσθήκη του παραδοτέου 4 και του ποσού που αναλογεί στην αποπληρωμή του (1%) από τον συνολικό προϋπολογισμό της, σύμφωνα με τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Το από 4/10/2013 πρακτικο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Περιβαλλοντικές κοινωνικο-οικονομικές διευρευνήσεις και δυνατότητες αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ" μέχρι την 30η/6/2014, σύμφωνα με το πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Εγκρίνει την τροποποίηση του πίνακα αποπληρωμής των παραδοτέων στο Άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, με την προσθήκη του παραδοτέου 4 και του ποσού που αναλογεί στην αποπληρωμή του (1%) από τον συνολικό προϋπολογισμό της, σύμφωνα με το πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **233/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 21/10/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 2452 - Απόφαση ΕΕ