ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 8/1/2014
Αρ. Πρωτ.: 32

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **52ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **329/2013** της Ε.Ε.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **52η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 23/12/2013

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού"»** και λέει τα εξής:

Με την 167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΡΕΓ-ΒΤΡ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίναμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού" μέχρι τις 31/12/2013 και στις 9/8/2013 υπογράψαμε την υπ' αριθ. 2715/2013 σχετική τροποποιητική σύμβαση.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4253/10.12.13 έγγραφό του ζητά νέα παράταση του χρόνου ισχύος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς ο ανάδοχος έχει διακόψει τις εργασίες δηλώνοντας ένσταση κατα του 1ου ΑΠΕ του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης στη 3η Συνεδρίασή της με το υπ' αριθ.4489/23.12.13 πρακτικό της (συνημμένο) και σύμφωνα με το αίτημα του Δήμου εισηγείται την τροποποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης ως πρός τη διάρκειά της, η οποία προτείνεται να είναι μέχρι τις 30/6/2014.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση της παράτασης του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού για την εκτέλεση του έργου "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού" μέχρι την 30/6/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ: 09Γ) απόφαση του ΔΣ και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ.4253/10.12.2013 αίτημα του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού
5. Το υπ' αριθ. 4489/23.12.2013 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού" μέχρι την 30/6/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **329/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 08/01/2014
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή: