ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 8/7/2014
Αρ. Πρωτ.: 2539

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **22ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **174/2014** της Ε.Ε.

Στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **22η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/6/2014

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού"»** και λέει τα εξής:
Στις 12/6/2012 υπογράφτηκε η υπ' αριθ. 1900/2012 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού". Στη συνέχεια στις 13/2/2014 υπογράψαμε την υπ' αριθ. 588/2014 Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία παράταθηκε ο χρόνος διάρκειάς της μέχρι τις 30/6/2014.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης στην 5η Συνεδρίασή της με το υπ'αριθ. 2407/1.7.2014 πρακτικό της (συνημμένο) και μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ2154/18.06.2014) εισηγείται νέα τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκειά της, προκειμένου να ολοκληρωθούν ορισμένες διαδικασίες (αποπληρωμή 2ου λογαριασμου, έγκριση 2ου ΑΠΕ από ΣΔΕΠΑ και Δημοτικό Συμβούλιο).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης και να εγκρίνουμε την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού" μέχρι τις 31/12/2014.
Κατα τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ.588/2014 Προγραμματική Σύμβαση.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2014 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 22/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΡΕΓ-ΡΦ2) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ. 2407/1.7.2014 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
5. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού" μέχρι τις 31/12/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Κατα τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ.588/2014 Προγραμματική Σύμβαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **174/2014** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 08/07/2014
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή: