ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.07.31 15:43:59 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο

Περιστέρι: 31/7/2015
Αρ. Πρωτ.: 2391

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **24ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **147/2015** της Ε.Ε.

Στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **24η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 09/07/2015

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για τις ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια και Νότια περιοχή του Ποικίλου Όρους-ολοκλήρωση εργασιών¨»** και λέει τα εξής:
Με τις 113/2015 (ΑΔΑ:763ΣΟΡΕΓ-ΑΡ6) και 112/2015 (ΑΔΑ: Β5ΓΚΟΡΕΓ-ΩΚΗ) αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ επικυρώθηκαν τα πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού των εργασιών "Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή - 2015" και "Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή - 2015" αντίστοιχα και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και των δύο διαγωνισμών στον εργολάβο "ΗΛΙΑΣ Κ. ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ".
Στις 11/6/2015 υπογράφτηκε:
1. Το υπ. αριθμ 1690/12-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΞΒΟΡΕΓ-Η93 ΚΗΔΜΣ: 15SYMV002846012 2015-29-06-15) συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του ΑΣΔΑ. για την υλοποίηση της εργασίας αποψίλωσης της Νότιας περιοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 06/2015 θεωρημένη μελέτη.
2. Το υπ. αριθμ 1691/12-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΘΠΟΡΕΓ-ΜΘΩ ΚΗΔΜΣ: 15SYMV002846085 2015-29-06-15) συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του ΑΣΔΑ. για την υλοποίηση της εργασίας αποψίλωσης της Βόρειας περιοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 07/2015 θεωρημένη μελέτη.
Με το υπ. αριθμ. 1928/29-6-2015 (Α.Π. ΑΣΔΑ) έγγραφό του ο ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία του ΑΣΔΑ ότι λόγω των αιφνίδιων εκτάκτων οικονομικών συνθηκών (κλειστές τράπεζες, αδυναμία ανάληψης ικανού χρηματικού ποσού για να καλυφθούν οι ημερήσιες ανάγκες τόσο σε βενζίνη αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή) είναι αδύνατο να εκτελέσει το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών που υπέβαλλε στην υπηρεσία με το 1856/24-6-2015 (Α.Π. ΑΣΔΑ) έγγραφό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2015 και 07/2015 θεωρημένων μελετών του ΑΣΔΑ.
Μέχρι την κατάθεση του ανωτέρω εγγράφου του, ο ανάδοχος, είχε αποψιλώσει και στις δύο περιοχές 1398 στρέμματα.
Ειδικότερα:
1. Στη Νότια περιοχή αποψίλωσε 927,13 στρέμματα ξηρής βιομάζας στο περιαστικό πράσινο του Ποικίλου όρους και ειδικότερα στο Δήμο Χαϊδαρίου (Τέφυρα Σκαραμαγκά, Μονή Δαφνίου, Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού προς Κορυδαλλό, Ιερά οδός, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών), στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας (Θέση Πάνθεον, Λατομείο Χαμηλοθώρι) στο Δήμο Περιστερίου (μεταξύ θεάτρου Φοίνικα και Λατομείου Μαλατέστα) και σε ένα τμήμα του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης (κατά μήκος της οδού Φυλής).
2. Στη Βόρεια Περιοχή αποψίλωσε 470,87 στρέμματα ξηρής βιομάζας στο περιαστικό πράσινο του Ποικίλου Όρους και ειδικότερα στο Δήμο Πετρούπολης (όλους τους γύρω χώρους από το Θέατρο Πέτρας), στο Δήμο Ιλίου (περιοχή Προφήτης Ηλίας) και τμήμα του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης επί του Οδού Φυλής.
Από τις 29/6/2015 μέχρι και τις 11/7/2015 όπου έληξαν και οι δύο συμβάσεις του αναδόχου, δεν έγιναν περαιτέρω εργασίες αποψίλωσης και στις δύο περιοχές λόγω της παρατεταμένης κρίσης (το κλείσιμο των τραπεζών) που επικρατεί στη χώρα. Παράλληλα δεν έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο κανένα αίτημα παράτασης των εργασιών και για τις δύο εργολαβίες.
Και στις δύο περιοχές υπάρχουν σημεία υψηλής επικινδυνότητας με ξηρή βιομάζα, τα οποία χρήζουν άμεσης κοπής για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, όπως:
1. Νότια Περιοχή: Θέση Προφήτης Ηλίας, Θέση Καψαλώνα και Θέση ΘΕΑΘΗΝΑΙ στο Δήμο Χαϊδαρίου, συνολικής έκτασης 60,87 στρεμμάτων.
2. Βόρεια Περιοχή: Άλσος Αγίου Δημητρίου, Παλαιά Πεδία Βολής, Λατομείο Γρηγορίου και περιαστικό πράσινο του Δήμου Πετρούπολης (έκτασης 397,13 στρεμμάτων), τέρμα οδού Αγίου Νικολάου στο Δήμο Ιλίου (72 στρέμματα), Άλσος Καματερού στη Θέση ΛΟΦΟΣ και δασικός δρόμος πάνω από το άλσος στο Δήμο Αγ. Αναργύρων -Καματερού (70 στρέμματα).

Οι προαναφερόμενες περιοχές χρήζουν άμεσης αποψίλωσης το ταχύτερο δυνατό, επειδή λόγω των υψηλών αναγκών πυρασφάλειας και της προχωρημένης αντιπυρικής περιόδου, οι κίνδυνοι έναρξης πυρκαγιών είναι καθημερινοί και άμεσοι. Επίσης οι περιοχές αυτές περιλαμβάνονταν στις δύο προηγούμενες συμβάσεις που έληξαν.

Με βάση τα προαναφερόμενα και σε συνδυασμό με την παρατεταμένη κρίση που εξακολουθεί να επικρατεί στη χώρα, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για:

1)Τη λήξη των συμβάσεων αποψίλωσης χωρίς την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς να δοθεί παράταση υλοποίησης αυτών

2)Τη λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση κοπής της ξηράς βιομάζας των υπολοίπων περιοχών όπως περιγράφονται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 18 του Π.Δ. 60/2007, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης επειδή οι παραπάνω περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας ενώ η χρονική περίοδος της πυρασφάλειας έχει προχωρήσει και οι κίνδυνοι έναρξης πυρκαγιών είναι καθημερινοί και άμεσοι.

3)Την έγκριση της υπ΄αριθμ.29/15 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ με τίτλο "Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια και Νότια περιοχή του Ποικίλου Όρους- ολοκλήρωση εργασιών"

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
3. Την υπ΄ αριθ. 15/14απόφαση του Δ.Σ. περί: Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015" (ΑΔΑ:ΩΠ6ΘΟΡΕΓ-ΗΥΔ)
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του Τμήματος Πρασίνου
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Τη λήξη των συμβάσεων αποψίλωσης χωρίς την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς να δοθεί παράταση υλοποίησης αυτών.
- Την απευθείας ανάθεση κοπής της ξηράς βιομάζας των υπολοίπων περιοχών που περιγράφονται στο παρόν εισηγητικό, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 18 του Π.Δ. 60/2007, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης επειδή οι παραπάνω περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας ενώ η χρονική περίοδος της πυρασφάλειας έχει προχωρήσει και οι κίνδυνοι έναρξης πυρκαγιών είναι καθημερινοί και άμεσοι.
- Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.29/15 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ με τίτλο "Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια και Νότια περιοχή του Ποικίλου Όρους- ολοκλήρωση εργασιών"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **147/2015** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 13/07/2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή: