INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.04 14:46:10 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 4/3/2016

Αρ. Πρωτ.: 550

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **7ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **36/2016** της Ε.Ε.

Στις 1 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **7η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 19/02/2016

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΚΥΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ"»** και λέει τα εξής:

Με την 037/2015 (ΑΔΑ: 614ΠΟΡΕΓ-Ε4Σ) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έγινε η επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΚΥΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και η ανάθεση του στην εταιρεία "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΕΚΤΕ". Το συμφωνητικό (ΑΔΑ: 7ΘΓΓΟΡΕΓ-ΘΣΣ), ύψους 227.319,43 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου υπογράφτηκε στις 18/09/2015, ενώ με την υπ΄αρ. 250/2016 (ΑΔΑ: ΩΠ7ΒΟΡΕΓ-ΒΞΧ) το πέρας των εργασιών της σύμβασης ορίζεται στις 15/3/2016.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και η τοποθέτησή του στο δημοτικό γήπεδο του Δήμου Πετρούπολης, που βρίσκεται στην περιοχή "Αλκυών".

Για την ομαλή πρόοδο και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που προβλέπονται από τη μελέτη και τη σύμβαση, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να τροποποιηθούν ποσότητες εργασιών της μελέτης για την περαίωση του έργου.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα του χλοοτάπητα για να καλυφθεί το όριο του γηπέδου μέχρι την περίφραξη, ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που προσμετρήθηκε στη μελέτη. Η απαίτηση αυτή της κατασκευής κρίνεται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και για την ασφάλεια των χρηστών, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει επαυξημένες τις ποσότητες των εργασιών της μελέτης.
Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. παραμένει για εργασίες στο ποσό των 227.319,43 € [184.812,54 € + 42.506,89 € (ΦΠΑ 23%)], ποσό ίσο με από αυτό της σύμβασης (227.319,43 €). Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων, χωρίς να γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΚΥΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν
3. Την υπ΄αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
4. Την υπ΄ αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 450/24.2.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΚΥΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **36/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 01/03/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( ) ::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( )

Συνημμένο Αρχείο	
5435-5223-1os_APE.pdf	Επισκόπιση
5435-5223-1os_APE_aitiologiki.pdf	Επισκόπιση