INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.07 12:17:01 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 7/3/2018
Αρ. Πρωτ.: 911

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **6ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης **46/2018**

Στις 05 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **6η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/03/2018

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: « **Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας"**» και λέει τα εξής:

Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ'αριθ. 178/2017 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΗΟΡΕΓ-ΠΥ1) απόφασή της ενέκρινε τον 1 ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 1.987.820,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, προκειμένου να αυξηθούν εγκεκριμένες ποσότητες διαφόρων εργασιών, σύμφωνα με λεπτομερέστερες επιμετρήσεις, που έγιναν κατά την εξέλιξη του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η τεχνικά αρτιότερη προσαρμογή της μελέτης στις τοπικές συνθήκες και να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση του έργου. Οι διαφορές στις αρχικές ποσότητες εργασιών οφείλονται στη δυσχερή προμέτρηση των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και όχι από τροποποίηση της μορφής του. Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται αφ' ενός από την χρήση των επί έλασσον δαπανών της ίδιας ομάδας εργασιών και αφ'ετέρου από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Με τον παρόντα 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.603.081,19€, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 1.553.738,80€ για εργασίες, ποσό για ΓΕ +ΟΕ, και ποσό για απρόβλεπτα και 0,01€λογιστικό λάθος), 22.912,63€ως δαπάνη απολογιστικών εργασιών που καλύπτει τη διενέργεια επιπρόσθετων δειγματοληπτικών ελέγχων σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες από την Υπηρεσία και 26.429,76€για αναθεώρηση.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **1.987.820,67 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνων να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας".

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α, 05/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε.» (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
6. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ: Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει.
7. Την υπ' αριθ. 759/01.03.2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **46/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 05/03/2018
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο εκτελείται μετά την από 04/08/2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) (ΑΔΑ:Ψ696ΟΡΕΓ-5ΝΓ) βάσει των όρων της οποίας χρηματοδοτείται.
2. Με την απόφαση **76/2015** της Ε.Ε του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε η αρ. 5/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ.
3. Με την 174/2015 (ΑΔΑ:ΩΘΨ5ΟΡΕΓ-ΑΡΕ) Απόφαση της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού, καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και ορίστηκε σαν ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 13η Οκτωβρίου 2015, καθώς και με την υπ. αριθμ. 200/2015 (ΑΔΑ: ΩΡ1ΟΟΡΕΓ-ΔΧΤ) απόφαση , με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας και ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 10η Νοεμβρίου 2015.
4. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **10-11-2015** με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση **ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε** που προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση **68,08%.**
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την Απόφαση **01/2016** της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α (ΑΔΑ: 71ΕΒΟΡΕΓ-ΡΤΦ)
6. Με την υπ. αριθμ. 243/2016 (ΑΔΑ:788ΟΡΕΓ-8ΑΖ) απόφαση της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α σε συμμόρφωση της υπ. αριθμ. 2588/2016 απόφασης του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανακαλείται η υπ. αριθμ. 133/2016 (ΑΔΑ:7ΦΨ4ΟΡΕΓ-ΖΕ7) απόφαση της με αποτέλεσμα να αναβιώνει η υπ. αριθμ. 01/2016 απόφαση της ως παρανόμως ανακληθείσα
7. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις **30/03/2017** (ΑΔΑ:6Ψ5ΘΟΡΕΓ-Μ0Ο, ΚΗΜΔΗΣ: 17SYMV006075929 2017-04-19) για ποσό **1.987.820,67 €** (με Φ.Π.Α).
8. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές μέρες.
9. Με την υπ΄. Αριθμ. 178/2017 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΟΡΕΓ-ΠΥ1) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος σε τμήματα οδών στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, που είναι μέλη του Α.Σ.Δ.Α. Συγκεκριμένα πρόκειται για δημοτικές οδούς στους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Ο κύριος λόγος σύνταξης του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. είναι:

- οι αυξήσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, σύμφωνα με λεπτομερέστερες επιμετρήσεις, που γίνονται κατά την εξέλιξη του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η τεχνικά αρτιότερη προσαρμογή της μελέτης στις τοπικές συνθήκες και να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση του έργου. Οι διαφορές στις αρχικές ποσότητες εργασιών οφείλονται στη δυσχερή προμέτρηση των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και όχι από τροποποίηση της μορφής του. Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται αφ' ενός από την χρήση των επί έλασσον δαπανών της ίδιας ομάδας εργασιών και αφ'ετέρου από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **1.603.081,19€**, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό **1.553.738,80€** (για εργασίες, ποσό για ΓΕ + ΟΕ, και ποσό για απρόβλεπτα και 0,01€ λογιστικό λάθος), **22.912,63€** ως δαπάνη απολογιστικών εργασιών που καλύπτει τη διενέργεια επιπρόσθετων δειγματοληπτικών ελέγχων σε περίπτωση που απαιτηθούν απο την Υπηρεσία και **26.429,76€** για αναθεώρηση.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **1.987.820,67€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε:

- για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης **1.987.820,67€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου **«Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας»**.

Περιστέρι, ...7.../2018

Η Επιβλέπουσα
23/2/2018
ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η Προϊστ. Τμήματος
Μελετών & Έργων
23/2/18
ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ο προϊστάμενος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Σ.Δ.Α.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΔΑ: 7Δ46ΟΡΕΓ-Ρ07

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)					
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																			
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123.Α	001	m3	2.750,00	8,80	24.200,00		2.750,00	8,80	24.200,00		2.750,00	8,80	24.200,00					
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	002	m3	4.120,00	4,22	17.386,40		4.120,00	4,22	17.386,40		4.120,00	4,22	17.386,40					
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΔΟ 1133.Α	003	m3	5,00	14,85	74,25		5,00	14,85	74,25		5,00	14,85	74,25					
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΟΔΟ 2548	004	ΤΕΜ	800,00	36,80	29.440,00		800,00	36,80	29.440,00		800,00	36,80	29.440,00					
5	Πρόσθετη τιμή για τροποποίηση στάθμης επισκέψεως και υδροσυλλογής στο οδόστρωμα με καλύμματα κυκλικά ή ορθογώνια		ΝΤ1	ΤΕΜ					800,00	82,50	66.000,00		800,00	82,50	66.000,00		66.000,00			
	Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						71.100,65				137.100,65				137.100,65		66.000,00			
	Αφαιρείται έκπτωση					70,00 %	49.770,46			70,00 %	95.970,46			70,00 %	95.970,46		46.200,00			
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						21.330,19	21.330,19			41.130,19	41.130,19			41.130,19	41.130,19	19.800,00			
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																			
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211Β	005	m3	1.375,00	16,80	23.100,00		1.375,00	16,80	23.100,00		1.375,00	16,80	23.100,00					
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	006	m2	27.500,00	1,73	47.575,00		27.500,00	1,73	47.575,00		27.500,00	1,73	47.575,00					
	Άθροισμα: 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						70.675,00				70.675,00				70.675,00					
	Αφαιρείται έκπτωση					70,00 %	49.472,50			70,00 %	49.472,50			70,00 %	49.472,50					
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						21.202,50	21.202,50			21.202,50	21.202,50			21.202,50	21.202,50				
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																			
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ 1132	007	m2	214.000,00	3,30	706.200,00		231.000,00	3,30	762.300,00		226.100,00	3,30	746.130,00		39.930,00			16.170,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	011	m2	30.000,00	1,10	33.000,00		30.000,00	1,10	33.000,00		23.000,00	1,10	25.300,00			7.700,00		7.700,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	012	m2	15.000,00	0,42	6.300,00		195.000,00	0,42	81.900,00		156.000,00	0,42	65.520,00		59.220,00			16.380,00
4	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	015	m2	11.000,00	10,17	111.870,00		11.000,00	10,17	111.870,00		10.200,00	10,17	103.734,00			8.136,00		8.136,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΟΔΟ 4521Β	016	m2	231.000,00	8,71	2.012.010,00		231.000,00	8,71	2.012.010,00		215.900,00	8,71	1.880.489,00			131.521,00		131.521,00
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 4421Β	017	ton	7.000,00	81,76	572.320,00		11.150,00	81,76	911.624,00		13.397,00	81,76	1.095.338,72		523.018,72		183.714,72	
	Σε μεταφορά						3.441.700,00	42.532,69			3.912.704,00	62.332,69			3.916.511,72	62.332,69	19.800,00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Από μεταφορά				3.441.700,00	42.532,69			3.912.704,00	62.332,69			3.916.511,72	62.332,69	19.800,00			
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	018	m2	1.000,00	3,45	3.450,00		1.000,00	3,45	3.450,00		1.000,00	3,45	3.450,00					
	Άθροισμα: 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						3.445.150,00				3.916.154,00				3.919.961,72		622.168,72	147.357,00	183.714,72	179.907,00
	Αφαιρείται έκπτωση					68,00 %	2.342.702,00			68,00 %	2.662.984,72			68,00 %	2.665.573,97		423.074,73	100.202,76	124.926,01	122.336,76
	Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						1.102.448,00	1.102.448,00			1.253.169,28	1.253.169,28			1.254.387,75	1.254.387,75	199.093,99	47.154,24	58.788,71	57.570,24
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							1.144.980,69				1.315.501,97				1.316.720,44	218.893,99	47.154,24	58.788,71	57.570,24
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %		206.096,52		18,00 %		236.790,35		18,00 %		237.009,68	39.400,92	8.487,76	10.581,97	10.362,64
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							1.351.077,21				1.552.292,32				1.553.730,12	258.294,91	55.642,00	69.370,68	67.932,88
	Απρόβλεπτα							202.661,58				1.446,47				8,67		202.652,91		1.437,80
	Άθροισμα							1.553.738,79				1.553.738,79				1.553.738,79	258.294,91	258.294,91	69.370,68	69.370,68
	Λογιστικό λάθος							0,01				0,01				0,01				
	Άθροισμα							1.553.738,80				1.553.738,80				1.553.738,80	258.294,91	258.294,91	69.370,68	69.370,68
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																			
	Απολογιστικά για εργαστηριακούς ελέγχους						22.912,63				22.912,63				22.912,63					
	Άθροισμα						22.912,63	22.912,63			22.912,63	22.912,63			22.912,63	22.912,63				
	Άθροισμα							1.576.651,43				1.576.651,43				1.576.651,43	258.294,91	258.294,91	69.370,68	69.370,68
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							26.429,76				26.429,76				26.429,76				
	Άθροισμα							1.603.081,19				1.603.081,19				1.603.081,19	258.294,91	258.294,91	69.370,68	69.370,68
	ΦΠΑ					24,00 %		384.739,48		24,00 %		384.739,48		24,00 %		384.739,48	61.990,78	61.990,78	16.648,96	16.648,96
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							1.987.820,67				1.987.820,67				1.987.820,67	320.285,69	320.285,69	86.019,64	86.019,64

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	1.552.292,32	1.553.730,12	
Απρόβλεπτα	1.446,47	8,67	
Άθροισμα	1.553.738,79	1.553.738,79	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Άθροισμα	1.553.738,80	1.553.738,80	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	22.912,63	22.912,63	
Άθροισμα	1.576.651,43	1.576.651,43	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	26.429,76	26.429,76	
Άθροισμα	1.603.081,19	1.603.081,19	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	384.739,48	384.739,48	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.987.820,67	1.987.820,67	Χωρίς μεταβολή

"ΟΔΟΣ ΑΤΕ"
ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ... ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ... ΕΜΠΟΡΙΑΣ ... ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ... ΔΟΥ ... ΑΡΜ ... ΤΗΛ 210-2403143 ... FAX 210-2403123

Για την ανάδοχο εταιρεία
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

23/2/2018
Η επιβλέπουσα μηχανικός
ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊστ. τμήματος
23/2/18
ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 23/2/18
Ο Διεύθυντής Τ.Υ. Α.Σ.Δ.Α
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Σ.Δ.Α.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

..../..../.....
Η προϊσταμένη τμήματος
ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ