INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.27 09:03:00 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 26/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 3551

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **19ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης **134/2018**

Στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **19η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 20/07/2018

Σύνολο μελών :3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΑΣΔΑ για το έργο ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨»** και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται το θέμα περί: Λήψης απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΑΣΔΑ για το έργο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας" και λέει τα εξής:

Το έργο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας" συνολικού προϋπολογισμού 6.117.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 με την υπ'αριθμ. 423/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η Προγραμματική Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04/08/2015, με διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες δηλαδή έως τις 3/8/2018, με δυνατότητα παράτασης με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/11/2015, ενώ η σύμβαση υπογράφηκε στις 30/3/2017 (αρ.πρωτ.1016/4-4-2017, ΑΔΑ: 6Ψ5ΘΟΡΕΓ-Μ0Ο, ΚΗΜΔΗΣ: 17SYMV006075929) με διάρκεια 365 ημερολογιακές ημέρες. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας ήταν μέχρι 30/03/2018. Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 81/2018 (ΑΔΑ:ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1) απόφασή της ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ και χορήγησε παράταση των εργασιών μέχρι τις 30/06/2018. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί ενώ το οικονομικό αντικείμενο όχι ακόμη.

Ο ΑΣΔΑ με το υπ' αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2039/10.05.2018 (αρ. πρωτ. Περιφέρειας 90948/11.05.2018) αίτημά του προς την Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, ζήτησε την τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/01/2020, προκειμένου να διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του Έργου και να ολοκληρωθούν έτσι ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Ακολούθως, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το υπ΄αριθ. 7/11.07.2018 Πρακτικό εισηγείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μέχρι τις 31/01/2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακαλούθησης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πρακτικό, και να εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 7 της ανωτέρω προγραμματικής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην

υπ΄αριθ. 2407/05.08.2015 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:Ψ696ΟΡΕΓ-5ΝΓ).

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114^{Α}, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^{Α}, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει
6. Την υπ΄αριθ.2407/5.08.2015 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:Ψ696ΟΡΕΓ-5ΝΓ)
7. Το υπ΄αριθ.7/11.07.2018 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
8. Την υπ΄αριθ.3375/17.07.2018 (πρωτ.ΑΣΔΑ) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΑΣΔΑ για το έργο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας", μέχρι τις 31/01/2020, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 7 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (συνημμένο),
- Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθ.2407/5.08.2015 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:Ψ696ΟΡΕΓ-5ΝΓ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **134/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 25/07/2018
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )

Συνημμένο Αρχείο	
13727-13587-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-No-7.pdf	Επισκόπιση

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ ΑΠΟ 4/8/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΣΔΑ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Πρακτικό υπ' αριθμ. 7

Στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 527, σήμερα την 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», το οποίο εκτελείται από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την εισήγηση για την παράταση του χρόνου διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας», η οποία λήγει στις 3/8/2018.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με παρόντα τα παρακάτω μέλη, έχοντας την απαραίτητη απαρτία

1. Δημάκο Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, ως πρόεδρο
2. Δανάκο Χριστόφορο, Εκπρόσωπο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
3. Τσιμπόλη Χρυσούλα, ΠΕ Μηχανικών, Υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής
4. Κάκια Χρήστο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο Τμήματος στη Δ/νση Μελετών Περιφέρειας Αττικής
5. Παντελάκη Μιχάλη, ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) κ. Παντελάκη Μιχάλη για την πορεία του έργου και συγκεκριμένα για το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2, της από 4/8/2015 Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/6/2018.

Η ημερομηνία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου ήταν στις 4/8/2015, έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες και λήγει στις 3/8/2018. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν αρχικά η 13η Οκτωβρίου 2015, με επανάληψη της δημοπρασίας και νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 10η Νοεμβρίου 2015. Η σύμβαση υπογράφεται στις 30/3/2017 (ΑΔΑ: 6Ψ5ΘΟΡΕΓ-Μ0Ο) με διάρκεια 365 ημερολογιακές

ημέρες. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας ήταν μέχρι 30/3/2018. Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 81/2018 (ΑΔΑ:ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1) απόφασή της ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ και χορήγησε παράταση μέχρι τις 30/6/2018.

Ο ΑΣΔΑ με το υπ' αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2039/10.05.2018 (αρ. πρωτ. Περιφέρειας 90948/11.05.2018) αίτημά του ζήτησε την τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/1/2020, προκειμένου να διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του Έργου και να ολοκληρωθούν έτσι ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την παράταση του χρόνου διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 31/1/2020.

Το παρόν υπογράφεται σε 10 (δέκα) αντίτυπα.

Αθήνα 11/07/2018

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**			
ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΚΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ