INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.22 14:55:32 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 22/7/2020
Αρ. Πρωτ.: 3297

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **13ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **57/2020** της Ε.Ε.

Στις 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **13η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 13/07/2020

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης ¨Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων Δυτικής Αθήνας»** και λέει τα εξής:

Με την 24/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 91Υ7ΟΡΕΓ-ΗΥ4) επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία, "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Λ. ΚΥΠΡΟΥ 4, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΦΜ: 094431832, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, αντί του ποσού 1.544.107,00 (πλέον ΦΠΑ).

Η σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για το έργο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας» υπογράφηκε στις 26.05.2020 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2160), αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991 2020-05-27) και έχει διάρκεια 44 μήνες. Λόγω μεγάλων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ανάθεσης του ανωτέρω έργου τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΓΓΨΠ, ΕΦΔ, ΕΥΚΕ) αλλά κυρίως λόγω του COVID 19, η διάρκεια της σύμβασης (έως 23.01.2024) ξεπερνάει την προθεσμία ολοκλήρωσης της Πράξης όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθ. 942/27.02.2019 πρόσκληση της ΔΕΦΔ, ήτοι μέχρι 31.12.2023

Η Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την υπ᾽αριθ.03/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:61ΣΣΟΡΕΓ-ΧΚ8), με το υπ᾽αριθ.2929/07.07.2020 Πρακτικό της γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της υπ᾽αριθ. 2160/2020 σύμβασης (ΑΔΑ: 9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0, ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991), αποκλειστικά και μόνο ως προς τη διάρκειά της και συγκεκριμένα μέχρι 27.11.2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 221, παρ.1, περιπτ. ζ, του Ν.4412/2016 "...στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν [σσ. τα όργανα διενέργειας διαδικασίων] για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου..." προτείνω να προχωρήσουμε στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και ως εκ τούτου να εκρίνουμε την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2160/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0, ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991) σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ως προς τη διάρκεια της και συγκεκριμένα μέχρι τις 27/11/2023

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5.Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Το υπ' αριθ. 2929/2.7.2020 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής της σύμβασης "Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων Δυτικής Αθήνας", και ως εκ τούτου εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2160/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0, ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991) σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", αποκλειστικά και μόνο ως προς τη διάρκειά της και συγκεκριμένα μέχρι 27/11/2023

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **57/2020** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/07/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Παχατουρίδη ::Α.Τ.Π.Α.

Συνημμένο Αρχείο	
21925-GP-02929.PDF	Επισκόπιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Περιστέρι: 2/7/2020
Αρ. Πρωτ.: 2929

Πρακτικό Επιτροπής Παρκολουθησης/Παραλαβής

Σήμερα την 1/7/2020, μετά από την υπ' αριθ. 2922/1-7-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΣΣΟΡΕΓ-ΧΚ8), για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ' αριθ. 2160/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991) με τίτλο "Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας"

Παρόντες

1. Παρασκευή Ντράχα
2. Παναγιώτης Γεωργόπουλος
3. Ανδρέας Κατωπόδης

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη:

1. τον Ν. 4412/2016, αρθρ.221, παρ.1, περιπ.ζ, *"...στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν [σσ. τα όργανα διενέργειας διαδικασίων] για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου..."*
2. την υπ' αριθ. πρωτ.2160/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006774991 2020-05-27) σύμβαση του ΑΣΔΑ με τίτλο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»
3. την υπ' αριθ. πρωτ.2888/30-6-2020 εισήγηση του Επόπτη του έργου σύμφωνα με την οποία "*....λόγω μεγάλων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ανάθεσης του ανωτέρω έργου τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΓΓΨΠ, ΕΦΔ, ΕΥΚΕ) αλλά κυρίως λόγω του COVID 19, η διάρκεια της σύμβασης (έως 23.01.2024) ξεπερνάει την προθεσμία ολοκλήρωσης της Πράξης όπως αυτή ορίζεται στην υπ΄ αριθ. 942/27.02.2019 πρόσκληση της ΔΕΦΔ, ήτοι μέχρι 31.12.2023"*

Γνωμοδοτούμε για την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2160/2020 σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη διάρκειά της και συγκεκριμένα μέχρι **27.11.2023**

Η Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής

ΠΕ Γεωπόνος Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτης Γεωργόπουλος	Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Κατωπόδης	Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Παρασκευή Ντράχα

Εσωτερική Διανομή:
::Ντράχα Παρασκευή (Α.Τ.Π.Α.)