Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.12.07 16:14:26 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

***Αναρτητέο Διαύγεια***

*Περιστέρι:* 7/12/2021
*Αρ. Πρωτ.:* 6156

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **27ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **119/2021** της Ε.Ε.

Στις 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε *δια περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)* **27η** συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 26/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| Σύνολο μελών | : 3 | |
| Παρόντες | : 3 | Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος |
| Απόντες | : 0 | Κανείς |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για έγκριση μετάθεσης χρονοδιαγράμματος του έργου: "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨"»**και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 99/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 9ΘΜ4ΟΡΕΓ-ΡΧΖ) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του "Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"» . Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ΄αριθμ. 5444/ 02.11.2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΩ35ΟΡΕΓ-ΒΡ3, ΑΔΑΜ: 21SYMV009471573 2021-11-03) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" .

Με το υπ΄αριθμ. 5857/25.11.2021 (πρωτ. ΑΣΔΑ) έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις Κατηγορίες Υπηρεσιών του Έργου ΚΥ-10 και ΚΥ-3 χωρίς να επηρεάζει τις δραστηριότητες της φύσης του έργου και κατ' επέκταση χωρίς να μετατοπίζει την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου.

Συγκεκριμένα για την παραδοτέα υπηρεσία ΚΥ-10 που αφορά την "Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης των ευκαιριών επιχειρηματικότητας κατ' αρχήν στη Δυτική Αθήνα και, γενικότερα στην Αττική και στη Χώρα και συντονισμού με τα ΚΥΠΕΕ", ο ανάδοχος αιτείται παράταση της υποβολής του ΚΥ-10.1 κατά 1,5 μήνα μέχρι τις 17-1-2022 και επίσημη υποβολή του με το παραδοτέο Π3 στις 3-2-2022. Αντίστοιχα μετατοπίζονται τα παραδοτέα από τις υπόλοιπες κατηγορίες του ΚΥ-10 όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα Συνάρθρωσης Παραδοτέων σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα. Για την παραδοτέα υπηρεσία της ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" ο ανάδοχος αιτείται χρονική παράταση κατά 1,5 μήνα ήτοι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Με την υπ' αριθ.5880/25.11.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο ο Επόπτης του ανωτέρω έργου, εισηγείται, την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-10 και των κατηγοριών της, όπως αναφέρονται παραπάνω που αφορά την "Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών

ενημέρωσης των ευκαιριών επιχειρηματικότητας κατ' αρχήν στη Δυτική Αθήνα και γενικότερα στην Αττική και στη Χώρα και συντονισμού με τα ΚΥΠΕΕ" τηρώντας όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και διασφαλίζοντας την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου. Όσο αναφορά το αίτημα παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" προτείνει την εξέταση της μετά την υποβολή του Π1 (Οργάνωση Επικαιροποίηση και τον Χρονοπρογραμματισμό των Ενεργειών και Υπηρεσιών του Έργου).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να ληφθεί σήμερα η σχετική για το θέμα απόφαση.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020)
6. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021), όπως ισχύει
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5880/25.11.2021 εισήγηση του Επόπτη του έργου
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5932/29.11.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-10.1 μέχρι τις 17.01.2022, όπως αναφέρεται παραπάνω και αφορά την "Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης των ευκαιριών επιχειρηματικότητας κατ' αρχήν στη Δυτική Αθήνα και γενικότερα στην Αττική και στη Χώρα και συντονισμού με τα ΚΥΠΕΕ" τηρώντας όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και διασφαλίζοντας την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου.
- Την εξέταση της παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 μετά την υποβολή του Π1 (Οργάνωση Επικαιροποίηση και τον Χρονοπρογραμματισμό των Ενεργειών και Υπηρεσιών του Έργου).

*Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής του συγκεκριμένου παραδοτέου δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια του έργου.*

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **119/2021** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

**Η Εκτελεστική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 01/12/2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη
::Α.Τ.Π.Α.

| Συνημμένο Αρχείο | |
|---|---|
| 27289-27246-00094854.doc.htm_signed.pdf | Επισκόπιση |

DocID: 95442 - MasterDocID: 27289 - Απόφαση ΕΕ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

: : Γενική Διεύθυνση : Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

*Περιστέρι:* 25/11/2021

*Αρ. Πρωτ.:* 5880

*Προς:* **Α.Τ.Π.Α.**

**Εισήγηση επόπτη για την μετάθεση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του "Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" »**

Στις 24/11/2021 ο ανάδοχος του Έργου, η εταιρεία "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" υπέβαλε αίτημα επέκτασης του χρόνου υλοποίησης που αφορά τις Κατηγορίες Υπηρεσιών του Έργου ΚΥ-10 και ΚΥ-3.

Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-10 που αφορά την "Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης τωνευκαιριών επιχειρηματικότητας κατ' αρχήν στη Δυτική Αθήνα και, γενικότερα στην Αττική και στη Χώρα και συντονισμού με τα ΚΥΠΕΕ" όπου ο ανάδοχος αιτείται παράταση της υποβολής του ΚΥ-10.1 κατά 1,5 μήνα μέχρι τις 17-1-2022 και επίσημη υποβολή του με το παραδοτέο Π3 στις 3-2-2022. Αντίστοιχα μετατοπίζονται τα παραδοτέα από τις υπόλοιπες κατηγορίες του ΚΥ-10 όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα Συνάρθρωσης Παραδοτέων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της εταιρείας PLANET.

Σε σχέση με την παραδοτέα υπηρεσία της ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" ο ανάδοχος αιτείται χρονική παράταση κατά 1,5 μήνα ήτοι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Ο ανάδοχος, συνεπώς, αιτείταιτην παράταση υποβολής των υπηρεσιών του ΚΥ-3 και ΚΥ-10 χωρίς να επηρεάζει τις δραστηριότητες της φύσης του έργου και κατ' επέκταση χωρίς να μετατοπίζει την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθμ. 06/2020 μελέτη με τίτλο «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του "Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"»
3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
4 Την υπ΄αριθμ. 5444/2-11-2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΩ35ΟΡΕΓ-ΒΡ3), ΑΔΑΜ: 21SYMV009471573 2021-11-03)
5. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
6. Την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.29922 (ΦΕΚ 1944/Β/13-5-2021), όπως ισχύει
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Εισηγούμαι

την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-10 και των κατηγοριών της, όπως αναφέρονται παραπάνω που αφορά την "Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης των ευκαιριών επιχειρηματικότητας κατ' αρχήν στη Δυτική Αθήνα και γενικότερα στην Αττική και

στη Χώρα και συντονισμού με τα ΚΥΠΕΕ" τηρώντας όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και διασφαλίζοντας την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου. Όσο αναφορά το αίτημα παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" προτείνουμε την εξέταση της μετά την υποβολή του Π1 (Οργάνωση Επικαιροποίηση και τον Χρονοπρογραμματισμό των Ενεργειών και Υπηρεσιών του Έργου).

Η Επόπτρια του Έργου

Τμ. Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και Οχημάτων

Στέλλα Μενεγή

Η Προϊσταμένη
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μαρία Τσάκωνα

Εσωτερική Διανομή:
::Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) ::Μενεγή Στέλλα (Α.Γ.Δ.Υ.) ::Τσάκωνα Μαρία (Α.Τ.Π.Α.)

DocID: 94854 - MasterDocID: 27177 - Εισηγητικό -