



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:1787/18.04.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **13^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **080/08** της Ε.Ε.

Στις 18 Απριλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **13^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 11/04/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 6 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 1 Νικήτας Καμαρινόπουλος,

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο θέμα Η.Δ. περί: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γ. Παπανδρέου και παρόδων"»** και λέει τα εξής:

Με την 69/2006 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» και στις 24/11/2006 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο (Αρ. πρωτ 4839/19-05-06).

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν κάποιες νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου οι οποίες δεν προκαλούν τροποποίηση της μορφής του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να περιλάβει τα άρθρα που δεν περιλάμβανε η αρχική μελέτη, με βάση συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι οποίες υπάρχουν στη μελέτη και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με την 23/08 απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

Ενώ το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι στη μελέτη είχαν προβλεφθεί μικρότερες ποσότητες από αυτές που πραγματικά απαιτούνται, καθώς και ορισμένα από τα υλικά που περιγράφονταν στην μελέτη δεν ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο, όπως αντιολισθηρές τσιμεντόπλακες βαρείας κυκλοφορίας πάχους 5cm και κεραμικά πλακίδια ανυάλωτα έγχρωμα απορροφητικότητας έως 5% διαστάσεων 10x20x30 cm.

Επιπλέον, προέκυψε η ανάγκη υλοποίησης κάποιων ηλεκτρολογικών εργασιών (τοποθέτηση δύο επιπλέον πύλλαρ) και κατασκευής φρεατίων υδροσυλλογής, οι οποίες δεν προβλέπονταν στη μελέτη.

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου, θεωρήθηκε από την Τ.Υ του ΑΣΔΑ και στάλθηκε στο ΣΔΕΝΑ για γνωμοδότηση.



Το ΣΔΕΝΑ στην 1^η συνεδρίασή του, στις 17/4/2008, πράξη 20, γνωμοδότησε θετικά για τον 2^ο Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε η συνολική δαπάνη του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» διαμορφώνεται στα 714.560,00 € (πλέον ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσόν.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών καλύπτεται από τις επί έλαττου δαπάνες που προκύπτουν κυρίως από την αφαίρεση των αντίστοιχων εργασιών οδοποιίας και από τα απρόβλεπτα.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων»

Συνημμένος: ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **080/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 18/04/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας