



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:5643/31.12.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **46^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **293/08** της Ε.Ε.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **46^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/12/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Νίκος Σαράντης, Ιωάννης Μελάς, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο θέμα Η.Δ.** περί: «**Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ανάπλαση οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω**» και λέει τα εξής:

Με την 199/07 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίναμε τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» και στις 30/10/2007 υπογράφηκε η σχετική συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο (Αρ. πρωτ 4121/30.10.07). Έτσι το συνολικό ύψος της συμβατικής δαπάνης διαμορφώθηκε στα 1.364.826,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κατά την εκτέλεση και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου προέκυψαν διαφορές (αυξομειώσεις) στις ποσότητες μερικών εργασιών, λόγω της δύσκολης προμέτρησης των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο ανάπλασης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε.

Προέκυψε, επίσης, η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και από παράλειψη δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη. Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να περιλάβει τα άρθρα που δεν περιλάμβανε η αρχική μελέτη, με βάση συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι οποίες υπάρχουν στη μελέτη και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η Τ.Υ. του Α.Σ.Δ.Α. θεώρησε τον 3^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον 3^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ», διαμορφώνεται στα 1.219.929,86 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη του έργου κατά 144.906,88 €.



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 09/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 5^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 12/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 6^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 17/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 7^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Συνημμένα: Σχετική Αιτιολογική Έκθεση, 3^{ος} Α.Π.Ε., 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **293/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κων/νος Χριστόπουλος

Νικήτας Καμαρινόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 30/12/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας