

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστέρι: 13/6/2023

Αρ. Πρωτ.: 3382

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **15<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.  
Αριθμός απόφασης **64/2023** της Ε.Ε.

Στις 07 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **15<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/06/2023

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος  
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1<sup>ο</sup>** θέμα της Η.Δ. περί: «**Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 3086/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου "Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων"**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ.41/2023 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:9ΞΡ5ΟΡΕΓ-ΤΗΞ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD012403360) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων»

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ.2150/19.04.2023 (ΑΔΑ:65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012523689) σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και της εταιρείας "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ"

Με το υπ' αριθ.1921/05.04.2023, Δ.Α. ΟΠΕΚΑ : 530 Οικ./04.04.2023 έγινε Τροποποίηση της Πράξης "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019" ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου μέχρι 31/12/2023.

Με το υπ' αριθ.2465/04.05.2023 διαβιβαστικό ο ανάδοχος του έργου υποβάλει το Παραδοτέο 1 (Π1) "Αναγνωριστική Έκθεση και Πλαίσιο Οργάνωσης και παρακολούθησης του Έργου – Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου", και αιτείται την παράταση της σύμβασης έως τις 21.08.2023 και ως εκ τούτου την μετάθεση του χρόνου υποβολής του Παραδοτέου 3 (Π3) με τίτλο "2η Έκθεση Προόδου" στις 21/08/2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της υπ' αριθ.2150/19.04.2023 (ΑΔΑ:65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012523689)

σύμβασης, "Διάρκεια - Χρόνος παράδοσης - Παραδοτέα - Παραλαβή", προβλέπεται "Η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεχθεί εισήγηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου, ώστε να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα ισχύος της Πράξης. Η εισήγηση αυτή μπορεί να προταθεί τεκμηριωμένα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 1 (Π1). Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα συνδέεται με μείωση του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου και των προβλεπόμενων υπηρεσιών/εκροών του παρόντος".

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

την υπ' αριθ. 2901/22.05.2023 εισήγηση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 3086/29.05.2023 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ. 2150/19.04.2023 σύμβαση (ΑΔΑ: 65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012523689), όπως ισχύει
6. Την υπ' αριθ. 2901/22.05.2023 εισήγηση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 3086/29.05.2023 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης
7. Την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
8. Την υπ' αριθ. 09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφισης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023» (ΑΔΑ:90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 4663/18.01.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Επικυρώνει το πρακτικό (πρωτ.ΑΣΔΑ 3086/2023), συνημμένο, της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου "Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων"
- Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. 2150/19.04.2023 (ΑΔΑ:65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012523689) σύμβασης παροχής υπηρεσιών ως προς τη διάρκειά της ήτοι έως τις 21.08.2023 και ως εκ τούτου τη μετάθεση του χρόνου υποβολής του Παραδοτέου 3 (Π3) "2η Έκθεση Προόδου" στις 21/08/2023.

Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω ενεργειών δεν επηρεάζει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **64/2023** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος  
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 07/06/2023

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Δήμαρχος Περιστερίου

**Εσωτερική Διανομή:**

::Α.Τ.Π.Α. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ  
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

**Συνημμένο Αρχείο**

31988-GP-03086.PDF [Επισκόπηση](#)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών  
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών  
Υπηρεσιών

Περιστερί: 29/5/2023

Αρ. Πρωτ.: 3086

**Έργο: 734 - ΕΕ-06-04-05. Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την εξέταση του αιτήματος παράτασης της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών του έργου: "Υλοποίηση Συνοδευτικών δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη... των ωφελούμενων"**

Σήμερα, την 29.05.2023, μετά από την υπ' αριθ. 2901/22.05.2023 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστερί, η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 17/2023 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ), για να προβεί στην εξέταση του αιτήματος παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου: " *Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. Δυτικής Αθήνας) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων* ".

**Παρόντες**

1. Κατωπόδης Ανδρέας
2. Τασούλης Σπυριδών
3. Χωματά Σοφία

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 607/01.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012061723) Διακήρυξη του έργου: " *Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. Δυτικής Αθήνας) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων* ".
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1921/05.04.2023, Δ.Α. ΟΠΕΚΑ: 530 Οικ./04.04/2023 Τροποποίηση της Πράξης " *Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019* " ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου μέχρι 31/12/2023.
4. Την υπ' αριθμ. 2150/19.04.2023 (ΑΔΑ: 65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ: 23SYMV012523689) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ.

5. Το υπ' αριθμ. 2465/04.05.2023 διαβιβαστικό υποβολής του Παραδοτέου 1 (Π.1) "Αναγνωριστική Έκθεση και Πλαίσιο Οργάνωσης και παρακολούθησης του Έργου –Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου "
6. την υπ' αριθ. 2901/22.05.2023 εισήγηση του επόπτη του έργου

διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της υπ' αριθμ. 2150/19.04.2023 Σύμβασης, "Διάρκεια - Χρόνος παράδοσης - Παραδοτέα - Παραλαβή", η Αναθέτουσα Αρχή: "...μπορεί να αποδεχθεί εισήγηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου, ώστε να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα ισχύος της Πράξης. Η εισήγηση αυτή μπορεί να προταθεί τεκμηριωμένα στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π-1. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα συνδέεται με μείωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και των προβλεπόμενων υπηρεσιών/εκροών του παρόντος".

Παράλληλα, στην ενότητα 5 του Παραδοτέου 1 (Π1) "Αναγνωριστική Έκθεση και Πλαίσιο Οργάνωσης και παρακολούθησης του Έργου – Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου", η ανάδοχος εταιρεία, επικαλούμενη την εν λόγω παράταση της Πράξης, εισηγείται την παράταση της σύμβασης έως τις 21.08.2023.

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε:

- την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2150/19.04.2023 (ΑΔΑ: 65Ο4ΟΡΕΓ-ΒΝ5, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012523689) σύμβασης παροχής υπηρεσιών ως προς τη διάρκειά της και συγκεκριμένα έως τις 21.08.2023
- τη μετάθεση του χρόνου υποβολής του Π.3 με τίτλο: "2η Έκθεση Προόδου" στις 21.08.2023

Τμ. Μελετών και Έργων

Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων

Σπυρίδων Τασούλης

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Κατωπόδης

Εσωτερική Διανομή:

::Κατωπόδης Ανδρέας (ΔΙΔΟΥ-ΤΟΥ)